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شركت ملي نفت ايران
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

بسمه تعالي
مجری محترم، لطفا توجه فرمایید که این فایل به عنوان راهنما و صرفا به منظور آشنایی با روند صحیح تکمیل پیشنهاد پژوهشی و جداول آن در اختیار شما قرار داده شده است. در این خصوص مقتضی است به موارد ذیل توجه فرمایید:

1- اين صفحه صرفا راهنما است و شروع فایل نمونه پیشنهاد پژوهشی از صفحه بعد می باشد.
2- در صورت نياز فرم خام و تكميل نشده پروپوزال از سايت مديريت پژوهش وزارت نفت نيز قابل دسترسي است 
3- لطفا ابتدا اطلاعات مربوط به بخشهای 1، 2، 3، 4، 9، 10 و زیربخشهای آن را در خصوص پروژه پژوهشی خود به صورت کامل و با عنایت به آخرین پروپوزال داوری شده کامل نمایید.
4- پس از آن لطفا بر اساس جداول نمونه ارائه شده در این فایل جداول: شرح خدمات تفصیلی، زمان بندی اجرای طرح، برآورد هزینه اجرای طرح، هزینه های پرسنلی، هزینه مواد مصرف شدنی، هزینه مواد مصرف نشدنی و هزینه ماموریتها را تا 3 سطح و به صورت بسیار دقیق و به صورتیکه تمامی جدولها به شکل کامل با هم همخوانی داشته باشند، کامل نمایید.
5- لطفا از همخوانی و یکپارچگی مطالب ارائه شده در شرح کار و کلیه جداول موجود در پیشنهاد پژوهشی اطمینان حاصل نمایید. در این خصوص توجه خاص به جداول 8-4 و 8-5 و 8-6 و حصول اطمینان از همخوانی و یکپارچگی اطلاعات موجود در آنها با جداول دیگر و کل مطالب پیشنها پژوهشی مورد تاکید است.
6- لطفا توجه بفرمایید که علاوه بر نیاز به به قراردادن خروجی گرافیکی فایل MS Project  پروژه در قسمت 11 این فایل، لازم است فایل کنترل پروژه پیشنهاد پژوهشی در فرمت MS Project نیز تکمیل گردد.
7- لطفا کلیه بندهای پیشهاد پژوهشی و جداول تهیه شده از سوی خود را در 3 سطح شکست مورد بازبینی و کنترل دقیق قرار دهید تا از صحت و همخوانی اطلاعات و بویژه اعداد و ارقام موجود در جداول و حفظ پیوستگی بین اطلاعات موجود در جداول مختلف اطمینان حاصل نمایید.
8- در انتها لطفا با کنترل نهایی از یکپارچگی و شفافیت کل پیشنهاد پژوهشی اطمینان حاصل نمایید به گونه ای که در انجام شرح خدمات و یا اضافه/کاهش کار قابلیت هیچگونه تفسیر به رأی وجود نداشته باشد.
      اداره پژوهش و توسعه
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 
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شركت ملي نفت ايران
«بسمه تعالي»
پرسشنامه پيشنهاد دهنده طرح/ پروژه پژوهشي
1- خلاصه اطلاعات طرح/ پروژه:
	1-1
	عنوان كامل به زبان فارسي:   ............................................................................................................
 

	1-2
	عنوان كامل به زبان انگليسي:      ............................................................................................................

	
	

	1-3
	نوع طرح/ پروژه:
( بنيادي
( كاربردي
( توسعه‌اي
( خدماتي


	1-4
	مدت اجراء (ماه):
	.......
	تاريخ شروع:
	...............
	تاريخ خاتمه:
	...............


	1-5
	اعتبارات مورد نياز:
	.................

	     (ميليون  ريال)
	
	(دلار)


	1-6
	سطح آمادگي فناوري (مربوط به طرح‌ها و پروژه هاي فناورانه):

	
	
	در  ابتداي پروژه/طرح
	در  انتهاي پروژه/طرح

	
	TRL1: مشاهده اصول پايه و گزارش آنها (يك ايده خام)
	(
	(

	
	TRL2: تدوين ايده‌ها و مفاهيم و / يا كاربرد فناوري (تبديل ايده به طرح)
	(
	(

	
	TRL3: اثبات مفهومي مشخصه‌هاي كليدي به صورت نظري و تجربي (تلاش براي پياده سازي)
	(
	(

	
	TRL4: تائيد اجزا و/يا نمونه تابلويي در محيط آزمايشگاه (پياده‌سازي آزمايشگاهي) 
	(
	(

	
	TRL5: تائيد اجزا و/يا نمونه تابلويي در محيط مرتبط با كاربرد (نمونه اوليه)
	(
	(

	
	TRL6: نمايش مدل سامانه / اجزاي سامانه يا نمونه اوليه در محيط مرتبط با كاربرد (نمونه كامل)
	(
	(

	
	TRL7: نمايش نمونه اوليه سامانه در محيط كاربرد (ورود به دنياي واقعي)
	(
	(

	
	TRL8: تكميل سامانه واقعي و بررسي كيفيت آن از طريق آزمايش و نمايش (تكميل)
	(
	(

	
	TRL9: اثبات عملكرد سامانه واقعي در ماموريت‌هاي عملياتي (تكرار پذيري)
	(
	(


	
	
	

	1-7
	محل جغرافيايي اجراي طرح/پروژه:
	....................................................................................................................... 


اين قسمت توسط امور/ واحد پژوهش و توسعه شركت/ شركتها تكميل مي شود.
	شماره ثبت
تاريخ
	تاريخ تصويب پيشنهاد اوليه:

	امور/ واحد پژوهش و توسعه ------

	نظر كميته بررسي كننده: با توجه به تصويب پيشنهاد اوليه، طرح تفصيلي:
تصويب شد           نياز به اصلاح دارد (به شرح پيوست)           تأييد نشد (به شرح پيوست)
در صورت تصويب طرح/پروژه:
تاريخ تصويب:
------

شماره پروپوزال در سامانه يكپارچه نظام پژوهش و فناوري صنعت نفت:
------



مشخصات  اركان اجرايي طرح/پروژه:
1-
توسعه دهنده فناوری:
------
2-
قطب/قطب‌های علمی و پژوهشی:
------
3-
توسعه دهنده محصول:
------
4-
هاب تجميع دانش:
------
منبع تامين بودجه طرح/ پروژه: 

------
مسئول امور/ واحد پژوهش و توسعه:
------



امضاء:
پيوست هاي ضروري:
1- پيشنهاد درخواست پروپوزال (RFP)
2- فايل ارائه طرح/پروژه در كارگروه
3- مصوبه شوراي پژوهشي شركت تابعه


2- مشخصات مجري/ مجريان طرح/ پروژه 
	نام و نام خانوادگي:
	.......................................
	تلفن همراه:
	..................................

	كد ملي:
	....................................
	تاريخ تولد:
	................

	ميزان تحصيلات:
	..............................
	رشته تحصيلي:
	............................... 

	گرايش:
	................
	دانشگاه:
	.................................

	مرتبه علمي:
	......................
	وضعيت استخدامي:
	..................

	تعداد طرحهاي خاتمه يافته:
	...............
	تعداد طرحهاي در دست اجرا:
	..................

	آدرس منزل:
	............................................

	آدرس محل‌كار:
	.............................................................................................................................................

	تلفن تماس منزل:
	...........................
	تلفن تماس محل‌كار:
	.............................

	آدرس الكترونيكي:
	............................................................


3- مشخصات موضوعي طرح/ پروژه:
	
	

	.......................................................................................................................................


	3-2
	ضرورت تحقيق:

	.............................................................................................................................


	3-3- فرضيه هاي تحقيق:
.............................................................................................................................................
3-4- خلاصه مراحل تحقيق
............................................................................................................................................


	3-5 كليد واژه ها (حداكثر10 كلمه از مطالب خلاصه تحقيق):

	.....................................................................................................................................................................


	

	3-6
	بررسي سابقه مطالعات و تحقيقات موضوع طرح، همراه با ذكر منابع اساسي و همچنين چگونگي ارتباط آن با تحقيقات قبلي

	.........................................................................................................................................................


4- مشخصات مراحل اجراي طرح/ پروژه و نتايج آن:
	4-1
	تعريف مسئله و بيان سؤالهاي اصلي تحقيق:

	· ........................................................


	4-2
	روشهاي جمع آوري اطلاعات:

	· ..........................................................


	4-3
	روشهاي تجزيه و تحليل اطلاعات:

	· ......................................................... 


	4-4
	نتايج تحقيق پاسخگوي كداميك از نيازهاي صنعت نفت مي باشد؟

	· ......................................................... 



	4-5
	چه كاربردهاي از انجام اين تحقيق متصور است؟

	· ...............................................................


	4-6
	علاوه بر شركت ملي نفت چه مؤسساتي (دولتي و غير دولتي) مي توانند از نتايج تحقيق استفاده كنند؟

	          ........................................................................


	4-7
	جنبه جديد بودن و نوآوري طرح در چيست؟

	.....................................................................................................................



5- شرح خدمات تفصيلي طرح/پروژه:
	مرحله
	عنوان عمليات در هر مرحله

	1
	 
	 
	مطالعات جامع کتابخانه ای، علمی و جمع آوری اطلاعات میدانی (زمین شناسی، حفاری، لوله های جداری و سیمانکاری)

	1
	1
	 
	مطالعات کتابخانه ای و علمی 

	1
	1
	1
	مطالعات جامع پیرامون سوابق ساخت سیالات سبک (پيمايش محيطي تکنولوژي‌هاي مرتبط)

	1
	1
	2
	شناسايي و انتخاب مواد اولية مناسب جهت ساخت سیالات سبک

	1
	1
	3
	بررسی، تحلیل و طبقه بندی اطلاعات جمع آوری شده

	1
	2
	 
	جمع آوري اطلاعات ميداني زمين شناسي و حفاري

	1
	2
	1
	جمع آوري و بررسي گزارشات قبلي زمين شناسي و تجزيه و تحليل آنها

	1
	2
	2
	بررسی گزارشات روزانه حفاری و مشخصه یابی شرایط عملیات هر منطقه 

	1
	2
	3
	بررسی نوع سیالات استفاده شده و مشخصات رئولوژیکی آن ها

	1
	2
	4
	شناسایی و بررسی مشکلات ایجاد شده در هر بخش حفاری  

	1
	3
	 
	جمع آوری اطلاعات لوله هاي جداري در ميدان هدف

	1
	3
	1
	جمع آوری اطلاعات مربوط به لوله هاي جداري استفاده شده در ميدان هدف

	1
	3
	2
	بررسی، تحلیل و طبقه بندی اطلاعات جمع آوری شده مربوط به لوله هاي جداري استفاده شده در ميدان هدف

	1
	4
	 
	جمع آوری اطلاعات سیمانکاری در ميدان هدف

	1
	4
	1
	جمع آوری اطلاعات مربوط به سیمانکاری در ميدان هدف

	1
	4
	2
	بررسی، تحلیل و طبقه بندی اطلاعات جمع آوری شده مربوط به سیمانکاری در ميدان هدف

	2
	 
	 
	تهيه  و تکمیل  وسايل و راه اندازي در حد آزمايشگاهي

	2
	1
	 
	تهیه تجهیزات مربوط به سنتز افزایه های سیال پایه افرونی

	2
	1
	1
	تهیه و تجهیز دستگاه های مربوط به سنتز افزایه پایدارکننده افرون در دما و فشار بالا

	2
	1
	2
	طراحی تجهیزات مربوط به سنتز محلول افرونساز

	2
	1
	3
	تهیه تجهیزات مربوط به سنتز مواد کمکی

	2
	2
	 
	تهیه تجهیزات مربوط به تولید سیال پایه افرونی

	2
	2
	1
	طراحی محفظه مناسب جهت تولید افرون

	2
	2
	2
	طراحی پره مناسب جهت تولید میکروحباب هایی با توزیع اندازه یکنواخت

	2
	3
	 
	تهیه تجهیزات مربوط به مشخصه یابی و ارزیابی عملکرد سیال پایه افرونی

	2
	3
	1
	تجهیز دستگاه های  ارزیابی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی افرون ها در شرایط محیطی

	2
	3
	2
	طراحی تجهیزات ارزیابی عملکرد افرون ها تحت دما و فشار بالا مطابق با شرایط منطقه

	3
	 
	 
	بررسی نحوه فرمولاسيون، نوع و امکان پذيری ترکيب سيال حفاری هدف در شرايط حفاري چاه هاي منطقه

	3
	1
	 
	شناسایی وتهیه افزایه پایدارکننده افرون در دما و فشار بالا

	3
	1
	1
	شناسایی و انتخاب کاراترین ماده بر اساس خواص مورد نظر

	3
	1
	2
	شناسایی و انتخاب بهترین روش جهت تهیه ماده  هم از لحاظ کارایی و هم از لحاظ اقتصادی

	3
	1
	3
	بهینه سازی ساختاری و مورفولوژی ماده تهیه شده جهت افزایش کارایی آن

	3
	1
	4
	شناسایی و انتخاب کاراترین نوع گروه های عاملی و فرآیند جذب آنها روی سطح ماده تهیه شده

	3
	1
	5
	تعيين بهترين روش پراکنده سازی افزایه هدف

	3
	2
	 
	طراحی استوکیومتری و ساخت محلول افرونساز سازگار با شرایط حفاری چاه های منطقه

	3
	2
	1
	بررسي نوع سيال پايه مورد استفاده (آب منطقه، آب دریا و...)

	3
	2
	2
	شناسایی و انتخاب مواد اولیه مناسب بر اساس نوع روش ساخت محلول افرونساز

	3
	2
	3
	طراحی فرآیند شیمیایی روش ساخت محلول افرونساز بر اساس شرايط حفاري چاه هاي منطقه

	3
	2
	4
	بهینه سازی شرایط ساخت محلول افرونساز جهت بدست آوردن محلولی پایدار 

	4
	 
	 
	بررسي آزمايشگاهي بكارگيري تکنولوژی پيشرفته سيالات نسل جديد سبك در حفاري چاههاي منطقه 

	4
	1
	 
	ارزیابی خواص سیال افرونی تولید شده در مقیاس آزمایشگاه

	4
	1
	1
	بررسي میزان بازده سيال افروني توليد شده (ميزان افرون توليد شده نسبت به سيال اوليه)

	4
	1
	2
	بررسي میزان پايداري سيال افروني توليد شده (تعيين زمان نيمه عمر)

	4
	1
	3
	تعيين ميزان هواي حبس شده در سيال افروني

	4
	1
	4
	تعيين خصوصيات رئولوژيكي و ميزان صافاب سيال افروني

	4
	2
	 
	بررسی پارامترهای مختلف روش تولید سیال افرونی بر عملکرد آن 

	4
	2
	1
	بررسی اثر زمان تولید افرون بر پایداری و زمان نیمه عمر آن

	4
	2
	2
	بررسی اثر دور میکسر بر توزیع اندازه میکروحباب ها و میزان هوای حبس شده

	4
	2
	3
	بررسی اثر دما و فشار محفظه در هنگام تولید افرون

	4
	2
	4
	بررسی نوع اتمسفر محفظه تولید افرون (هوای محیط، نیتروژن، دی اکسید کربن و ...) بر پایداری و زمان نیمه عمر آن

	4
	2
	5
	بررسی اثر غلظت افزایه پایدارکننده افرون در دما و فشار بالا و بهینه سازی آن

	4
	2
	6
	بررسی اثر غلظت محلول افرونساز و بهینه سازی آن

	4
	2
	7
	بررسی اثر غلظت مواد کمکی و بهینه سازی آن

	5
	 
	 
	بررسی پارامترهای مؤثر  محيط هاي حفاري بر كارايي سيال  حفاري هدف درشرايط مختلف آزمايشگاهي و سرچاهي

	5
	1
	 
	بررسي عوامل فشار و حرارت بر كارايي سيال افروني

	5
	1
	1
	بررسی میزان پایداری میکروحباب های سیال افرونی تحت دماها و فشارهای مختلف مطابق با شرایط چاه هدف

	5
	1
	2
	بررسی وزن سیال افرونی تحت دماها و فشارهای مختلف مطابق با شرایط چاه هدف

	5
	2
	 
	بررسي اثر آلاينده ها و افزايه هاي حفاري بر كارايي سيال افروني

	5
	2
	1
	بررسي اثر آلاينده ها (بويژه اسيد  كلريدريك تا 28%) بر خواص قابل اندازه گیری سیال افرونی

	5
	2
	2
	بررسی اثر افزودن افزایه های مختلف حفاری بر عملکرد سیال افرونی

	6
	 
	 
	بررسي عملكرد سيالات سبك در سازندهاي توليدي (تقابلات سازند و سيال و تغييرات و برگشت پذيري نفوذپذيري) 

	6
	1
	 
	جمع آوري اطلاعات سازندهاي مشكلدار و بررسي مشكلات حين حفاري در مقاطع مختلف چاه هاي هدف

	6
	1
	1
	جمع آوري و مطالعه اطلاعات مرتبط با پارامترهاي موثر در ناپايداري ديواره چاه ها

	6
	1
	2
	انجام آزمايشات و شناسایي نوع كاني هاي مختلف موجود در ساختار نمونه

	6
	1
	3
	انجام آزمايش هاي استخراج كاني هاي رسي

	6
	1
	4
	تعيين نوع سنگ با توجه به نتايج مختلف سنگ شناسي (XRD, SEM)

	6
	2
	 
	بررسي عملكرد سيال افرونی در سازندهاي توليدي
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	10
	2
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	11
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	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	2
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	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	2
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


7- مشخصات پرسنل در اين پژوهش: 
	نام و نام خانوادگي
	كد پرسنلي
	نوع مسئوليت
در طرح
	مدرك تحصيلي
	مرتبه علمي
	سابقه خدمت در
دانشگاه/ مركز تحقيقاتي

	.......................................
	
	مجري
	فوق ليسانس مهندسي نفت
	مربي پژوهشي
	28

	.......................................
	
	همکار پژوهشی
	فوق ليسانس مهندسی مخزن
	مربی  پژوهشي
	6

	.......................................
	
	همکار پژوهشی
	فوق ليسانس حفاري
	مربي پژوهشي
	15

	.......................................
	
	همکار پژوهشی
	دکتری ژئوفیزیک
	استادیار  پژوهشي
	28

	.......................................
	
	همکار پژوهشی
	فوق ليسانس مهندسي نفت
	مربي پژوهشي
	10

	.......................................
	
	همکار پژوهشی
	فوق ليسانس حفاري
	مربي پژوهشي
	20

	.......................................
	
	همکار پژوهشی
	فوق ليسانس حفاري
	مربي پژوهشي
	5

	.......................................
	
	همکار پژوهشی
	فوق ليسانس زیست محیط
	مربي پژوهشي
	28

	.......................................
	
	همکار پژوهشی
	فوق دیپلم
	مسئول آزمایشگاه
	28

	.......................................
	
	همکار صنعتی
	دکترای شیمی
	مربي پژوهشي
	20

	.......................................
	
	همکار صنعتی
	فوق ليسانس بیولوژی
	مربي پژوهشي
	20

	.......................................
	
	همکار صنعتی
	دکترای مهندسی شیمی
	دانشیار  پژوهشي
	20

	.......................................
	
	همکار صنعتی
	فوق ليسانس شیمی
	مربي پژوهشي
	28

	.......................................
	
	همکار صنعتی
	فوق ليسانس
	
	

	.......................................
	
	همکار صنعتی
	فوق ليسانس
	
	

	.......................................
	
	همکار صنعتی
	فوق ليسانس
	
	

	.......................................
	
	همکار صنعتی
	فوق ليسانس
	
	

	.......................................
	
	همکار صنعتی
	فوق ليسانس
	
	

	.......................................
	
	همکار صنعتی
	فوق ليسانس
	
	

	.......................................
	
	همکار صنعتی
	فوق ليسانس
	
	

	.......................................
	
	همکار صنعتی
	فوق ليسانس
	
	


8- برآورد هزينه هاي اجراي طرح:
تذكر: ارقام ذيل با لحاظ هزينه بالاسري محاسبه شده است.
	مرحله
	عنوان عمليات در هر مرحله
	ميليون ريال
	هزار دلار
	درصد وزني
	(*)

	1
	 
	 
	مطالعات جامع کتابخانه ای، علمی و جمع آوری اطلاعات میدانی (زمین شناسی، حفاری، لوله های جداری و سیمانکاری)
	554.4
	 
	3.5
	 

	1
	1
	 
	مطالعات کتابخانه ای و علمی 
	158.4
	 
	1
	 

	1
	1
	1
	مطالعات جامع پیرامون سوابق ساخت سیالات سبک (پيمايش محيطي تکنولوژي‌هاي مرتبط)
	39.6
	 
	0.25
	 

	1
	1
	2
	شناسايي و انتخاب مواد اولية مناسب جهت ساخت سیالات سبک
	39.6
	 
	0.25
	 

	1
	1
	3
	بررسی، تحلیل و طبقه بندی اطلاعات جمع آوری شده
	79.2
	 
	0.5
	 

	1
	2
	 
	جمع آوري اطلاعات ميداني زمين شناسي و حفاري
	237.6
	 
	1.5
	 

	1
	2
	1
	جمع آوري و بررسي گزارشات قبلي زمين شناسي و تجزيه و تحليل آنها
	79.2
	 
	0.5
	 

	1
	2
	2
	بررسی گزارشات روزانه حفاری و مشخصه یابی شرایط عملیات هر منطقه 
	79.2
	 
	0.5
	 

	1
	2
	3
	بررسی نوع سیالات استفاده شده و مشخصات رئولوژیکی آن ها
	39.6
	 
	0.25
	 

	1
	2
	4
	شناسایی و بررسی مشکلات ایجاد شده در هر بخش حفاری  
	39.6
	 
	0.25
	 

	1
	3
	 
	جمع آوری اطلاعات لوله هاي جداري در ميدان هدف
	79.2
	 
	0.5
	 


	1
	3
	1
	جمع آوری اطلاعات مربوط به لوله هاي جداري استفاده شده در ميدان هدف
	39.6
	 
	0.25
	 

	1
	3
	2
	بررسی، تحلیل و طبقه بندی اطلاعات جمع آوری شده مربوط به لوله هاي جداري استفاده شده در ميدان هدف
	39.6
	 
	0.25
	 

	1
	4
	 
	جمع آوری اطلاعات سیمانکاری در ميدان هدف
	79.2
	 
	0.5
	 

	1
	4
	1
	جمع آوری اطلاعات مربوط به سیمانکاری در ميدان هدف
	39.6
	 
	0.25
	 

	1
	4
	2
	بررسی، تحلیل و طبقه بندی اطلاعات جمع آوری شده مربوط به سیمانکاری در ميدان هدف
	39.6
	 
	0.25
	 

	2
	 
	 
	تهيه و تکمیل  وسايل و راه اندازي در حد آزمايشگاهي
	2534.4
	 
	16
	*

	2
	1
	 
	تهیه تجهیزات مربوط به سنتز افزایه های سیال پایه افرونی
	712.8
	 
	4.5
	 

	2
	1
	1
	تهیه و تجهیز دستگاه های مربوط به سنتز افزایه پایدارکننده افرون در دما و فشار بالا
	237.6
	 
	1.5
	 

	2
	1
	2
	طراحی تجهیزات مربوط به سنتز محلول افرونساز
	237.6
	 
	1.5
	 

	2
	1
	3
	تهیه تجهیزات مربوط به سنتز مواد کمکی
	237.6
	 
	1.5
	 

	2
	2
	 
	تهیه تجهیزات مربوط به تولید سیال پایه افرونی
	554.4
	 
	3.5
	 

	2
	2
	1
	طراحی محفظه مناسب جهت تولید افرون
	396
	 
	2.5
	 

	2
	2
	2
	طراحی پره مناسب جهت تولید میکروحباب هایی با توزیع اندازه یکنواخت
	158.4
	 
	1
	 

	2
	3
	 
	تهیه تجهیزات مربوط به مشخصه یابی و ارزیابی عملکرد سیال پایه افرونی
	1267.2
	 
	8
	 

	2
	3
	1
	تجهیز دستگاه های  ارزیابی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی افرون ها در شرایط محیطی
	633.6
	 
	4
	 

	2
	3
	2
	طراحی تجهیزات ارزیابی عملکرد افرون ها تحت دما و فشار بالا مطابق با شرایط منطقه
	633.6
	 
	4
	 

	3
	 
	 
	بررسی نحوه فرمولاسيون، نوع و امکان پذيری ترکيب سيال حفاری هدف در شرايط حفاري چاه هاي منطقه
	1267.2
	 
	8
	 

	3
	1
	 
	شناسایی وتهیه افزایه پایدارکننده افرون در دما و فشار بالا
	633.6
	 
	4
	 

	3
	1
	1
	شناسایی و انتخاب کاراترین ماده بر اساس خواص مورد نظر
	118.8
	 
	0.75
	 

	3
	1
	2
	شناسایی و انتخاب بهترین روش جهت تهیه ماده  هم از لحاظ کارایی و هم از لحاظ اقتصادی
	118.8
	 
	0.75
	 

	3
	1
	3
	بهینه سازی ساختاری و مورفولوژی ماده تهیه شده جهت افزایش کارایی آن
	158.4
	 
	1
	 

	3
	1
	4
	شناسایی و انتخاب کاراترین نوع گروه های عاملی و فرآیند جذب آنها روی سطح ماده تهیه شده
	118.8
	 
	0.75
	 

	3
	1
	5
	تعيين بهترين روش پراکنده سازی افزایه هدف
	118.8
	 
	0.75
	 

	3
	2
	 
	طراحی استوکیومتری و ساخت محلول افرونساز سازگار با شرایط حفاری چاه های منطقه
	633.6
	 
	4
	 

	3
	2
	1
	بررسي نوع سيال پايه مورد استفاده (آب منطقه، آب دریا و...)
	158.4
	 
	1
	 

	3
	2
	2
	شناسایی و انتخاب مواد اولیه مناسب بر اساس نوع روش ساخت محلول افرونساز
	158.4
	 
	1
	 

	3
	2
	3
	طراحی فرآیند شیمیایی روش ساخت محلول افرونساز بر اساس شرايط حفاري چاه هاي منطقه
	158.4
	 
	1
	 

	3
	2
	4
	بهینه سازی شرایط ساخت محلول افرونساز جهت بدست آوردن محلولی پایدار 
	158.4
	 
	1
	 

	4
	 
	 
	بررسي آزمايشگاهي بكارگيري تکنولوژی پيشرفته سيالات نسل جديد سبك در حفاري چاههاي منطقه 
	1267.2
	 
	8
	*

	4
	1
	 
	ارزیابی خواص سیال افرونی تولید شده در مقیاس آزمایشگاه
	475.2
	 
	3
	 

	4
	1
	1
	بررسي میزان بازده سيال افروني توليد شده (ميزان افرون توليد شده نسبت به سيال اوليه)
	79.2
	 
	0.5
	 

	4
	1
	2
	بررسي میزان پايداري سيال افروني توليد شده (تعيين زمان نيمه عمر)
	79.2
	 
	0.5
	 

	4
	1
	3
	تعيين ميزان هواي حبس شده در سيال افروني
	79.2
	 
	0.5
	 

	4
	1
	4
	تعيين خصوصيات رئولوژيكي و ميزان صافاب سيال افروني
	237.6
	 
	1.5
	 

	4
	2
	 
	بررسی پارامترهای مختلف روش تولید سیال افرونی بر عملکرد آن 
	792
	 
	5
	 

	4
	2
	1
	بررسی اثر زمان تولید افرون بر پایداری و زمان نیمه عمر آن
	118.8
	 
	0.75
	 

	4
	2
	2
	بررسی اثر دور میکسر بر توزیع اندازه میکروحباب ها و میزان هوای حبس شده
	79.2
	 
	0.5
	 

	4
	2
	3
	بررسی اثر دما و فشار محفظه در هنگام تولید افرون
	118.8
	 
	0.75
	 

	4
	2
	4
	بررسی نوع اتمسفر محفظه تولید افرون (هوای محیط، نیتروژن، دی اکسید کربن و ...) بر پایداری و زمان نیمه عمر آن
	158.4
	 
	1
	 

	4
	2
	5
	بررسی اثر غلظت افزایه پایدارکننده افرون در دما و فشار بالا و بهینه سازی آن
	158.4
	 
	1
	 

	4
	2
	6
	بررسی اثر غلظت محلول افرونساز و بهینه سازی آن
	79.2
	 
	0.5
	 

	4
	2
	7
	بررسی اثر غلظت مواد کمکی و بهینه سازی آن
	79.2
	 
	0.5
	 

	5
	 
	 
	بررسی پارامترهای مؤثر  محيط هاي حفاري بر كارايي سيال  حفاري هدف درشرايط مختلف آزمايشگاهي و سرچاهي
	871.2
	 
	5.5
	 

	5
	1
	 
	بررسي عوامل فشار و حرارت بر كارايي سيال افروني
	712.8
	 
	4.5
	 

	5
	1
	1
	بررسی میزان پایداری میکروحباب های سیال افرونی تحت دماها و فشارهای مختلف مطابق با شرایط چاه هدف
	396
	 
	2.5
	 

	5
	1
	2
	بررسی وزن سیال افرونی تحت دماها و فشارهای مختلف مطابق با شرایط چاه هدف
	316.8
	 
	2
	 

	5
	2
	 
	بررسي اثر آلاينده ها و افزايه هاي حفاري بر كارايي سيال افروني
	158.4
	 
	1
	 

	5
	2
	1
	بررسي اثر آلاينده ها (بويژه اسيد  كلريدريك تا 28%)بر خواص قابل اندازه گیری سیال افرونی
	79.2
	 
	0.5
	 

	5
	2
	2
	بررسی اثر افزودن افزایه های مختلف حفاری بر عملکرد سیال افرونی
	79.2
	 
	0.5
	 

	6
	 
	 
	بررسي عملكرد سيالات سبك در سازندهاي توليدي (تقابلات سازند و سيال و تغييرات و برگشت نفوذپذيري) 
	792
	 
	5
	 

	6
	1
	 
	جمع آوري اطلاعات سازندهاي مشكلدار و بررسي مشكلات حين حفاري در مقاطع مختلف چاه هاي هدف
	237.6
	 
	1.5
	 

	6
	1
	1
	جمع آوري و مطالعه اطلاعات مرتبط با پارامترهاي موثر در ناپايداري ديواره چاه ها
	39.6
	 
	0.25
	 

	6
	1
	2
	انجام آزمايشات و شناسایي نوع كاني هاي مختلف موجود در ساختار نمونه
	39.6
	 
	0.25
	 

	6
	1
	3
	انجام آزمايش هاي استخراج كاني هاي رسي
	79.2
	 
	0.5
	 

	6
	1
	4
	تعيين نوع سنگ با توجه به نتايج مختلف سنگ شناسي (XRD, SEM)
	79.2
	 
	0.5
	 

	6
	2
	 
	بررسي عملكرد سيال افرونی در سازندهاي توليدي
	554.4
	 
	3.5
	 

	6
	2
	1
	بررسی آزمايشگاهي تاثير سيال افروني در كاهش تورم و آماس سازندها
	39.6
	 
	0.25
	 

	6
	2
	2
	بررسی آزمايشگاهي تاثير سيال افروني در كاهش درصد تخريب و بازيافت نمونه ها
	39.6
	 
	0.25
	 

	6
	2
	3
	بررسي ميزان تاثير سيالات حفاري تزريقی بر تغييرات نفوذپذيري سنگ 
	39.6
	 
	0.25
	 

	6
	2
	4
	بررسی آزمايشگاهي تاثير سيال افروني در كاهش میزان هرزروی سیال
	79.2
	 
	0.5
	 

	6
	2
	5
	بررسي پتانسیل آسيب رسانی سيال افروني
	277.2
	 
	1.75
	 

	6
	2
	6
	بررسي ميزان برگشت پذيري تراوايي سنگ مخزن در تقابل با سيال افروني
	79.2
	 
	0.5
	 

	7
	 
	 
	بررسي جنبه های  زيست  محيطی سيالات حفاري هدف
	316.8
	 
	2
	*

	7
	1
	 
	ارزیابی سمیت سیالات حفاری تهیه شده
	158.4
	 
	1
	 

	7
	1
	1
	اندازه گيري سميت آلاينده هاي حفاري
	39.6
	 
	0.25
	 

	7
	1
	2
	اندازه گيري سميت سيال حفاري و آزمايش  Bioassay
	39.6
	 
	0.25
	 

	7
	1
	3
	آزمايش قابليت تجزيه پذيري بيولوژيكي Biodegredebility 
	39.6
	 
	0.25
	 

	7
	1
	4
	آزمايش سميت حاد سيال حفاري
	39.6
	 
	0.25
	 


	7
	2
	 
	آزمایشات مربوط به گونه های جانوری
	158.4
	 
	1
	 

	7
	2
	1
	آزمايش بر روي گونه جانوري آزمايشگاهي ماهي "بچه ماهي كپور"
	39.6
	 
	0.25
	 

	7
	2
	2
	آزمايش بر روي گونه جانوري آزمايشگاهي سخت پوست "دافنيا ماگنا"
	39.6
	 
	0.25
	 

	7
	2
	3
	آزمايش بر روي گونه جانوري آزمايشگاهي ماهي "ماهي زبرا گوره خري"
	39.6
	 
	0.25
	 

	7
	2
	4
	آزمايش بر روي گونه جانوري آزمايشگاهي كرم خاكي "ايزينيا فوتيدا"
	39.6
	 
	0.25
	 

	8
	 
	 
	بررسي عملكرد سيال افرونی (در مقیاس نیمه صنعتی) در شرایط يكی از چاه های كانديد
	4118.4
	 
	26
	 

	8
	1
	 
	طراحی و ساخت سیال افرونی (در مقیاس نیمه صنعتی) مطابق با شرایط چاه کاندید
	2296.8
	 
	14.5
	 

	8
	1
	1
	تنظيم وزن سيال افروني با توجه به فشار لايه‌هاي چاه كانديد
	435.6
	 
	2.75
	 

	8
	1
	2
	تنظيم قطر میکروحباب هاي سيال افروني با توجه به فشار و دما و ضخامت شكاف هاي موجود در سازند 
	435.6
	 
	2.75
	 

	8
	1
	3
	بهینه سازی افزایه پایدارکننده افرون در دما و فشار بالا جهت دستيابي به بهترين عملكرد سيال افروني در شرايط چاه كانديد
	554.4
	 
	3.5
	 

	8
	1
	4
	بهینه سازی محلول افرونساز جهت دستيابي به بهترين عملكرد سيال افروني در شرايط چاه كانديد
	633.6
	 
	4
	 

	8
	1
	5
	بهینه سازی مواد کمکی جهت دستيابي به بهترين عملكرد سيال افروني در شرايط چاه كانديد
	198
	 
	1.25
	 

	8
	1
	6
	تعيين فرمولاسيون بهينه با توجه به ميزان Salinity سازند و ميزان آلاينده هاي موجود در محيط
	39.6
	 
	0.25
	 

	8
	2
	 
	بررسي عملكرد سيال افرونی (در مقیاس نیمه صنعتی) در شرایط چاه كانديد
	1821.6
	 
	11.5
	 

	8
	2
	1
	ارزیابی پایداری دما و فشاری سیال افرونی مورد استفاده در شرایط چاه کاندید
	435.6
	 
	2.75
	 

	8
	2
	2
	ارزیابی میزان تغییرات وزن سیال در عملیات حفاری چاه کاندید با سیال افرونی
	435.6
	 
	2.75
	 

	8
	2
	3
	ارزیابی میزان برگشت پذیری سیال افرونی مورد استفاده در شرایط چاه کاندید
	435.6
	 
	2.75
	 

	8
	2
	4
	ارزیابی میزان بازیافت کنده های حفاری 
	435.6
	 
	2.75
	 

	8
	2
	5
	ارزیابی زیست محیطی، فنی و اقتصادی عملیات حفاری با سیال افرونی برای چاه کاندید
	79.2
	 
	0.5
	 

	9
	 
	 
	بهینه سازی محصول، تجزیه و تحلیل نتايج و ارائه گزارش 
	475.2
	 
	3
	*

	9
	1
	 
	بررسي نتايج بدست آمده و انتخاب کاراترین سیال افرونی در مقیاس نیمه صنعتی
	158.4
	 
	1
	 

	9
	1
	1
	جمع بندي مطالب و تدوين نهايي عملکرد سیال افرونی در مقیاس نیمه صنعتی
	39.6
	 
	0.25
	 

	9
	1
	2
	ارايه پيشنويس گزارش به كارفرما و كسب نظرات ناظرين و داوران
	39.6
	 
	0.25
	 

	9
	1
	3
	انتخاب سیال بهینه با درنظر گرفتن کارایی، صرفه اقتصادی و تایید کارفرما
	79.2
	 
	0.5
	 

	9
	2
	 
	رفع نواقص و ارائه گزارش 
	316.8
	 
	2
	 

	9
	2
	1
	رفع نواقص احتمالي و اعمال نظرات پيشنهادي با توجه به اهداف پروژه
	39.6
	 
	0.25
	 

	9
	2
	2
	ارائه گزارش
	277.2
	 
	1.75
	 

	10
	 
	 
	انجام آزمایشات میدانی (تهیه 5000 بشکه سرچاهی برای حفاری و تکمیل دو حلقه چاه)
	3168
	 
	20
	 

	10
	1
	 
	تهیه مواد و ترکیبات مورد نیاز سیال افرونی در بكارگيري میدانی
	3009.6
	 
	19
	 

	10
	1
	1
	تهیه افزایه های سیال افرونی در مقیاس میدانی (5000 بشکه)
	2890.8
	 
	18.25
	 

	10
	1
	2
	انتقال افزایه ها و مواد شیمیایی مورد نیاز به منطقه عملیاتی
	39.6
	 
	0.25
	 

	10
	1
	3
	تهیه سیال افرونی در مخازن سرچاهی
	79.2
	 
	0.5
	 

	10
	2
	 
	بکارگیری سیال افرونی در عملیات حفاری و تکمیل چاه های هدف
	158.4
	 
	1
	 

	10
	2
	1
	بکارگیری و پایش عملکرد سیال افرونی در عملیات حفاری یکی از چاه های میدان زاگرس جنوبی (4000 بشکه)
	79.2
	 
	0.5
	 

	10
	2
	2
	بکارگیری و پایش عملکرد سیال افرونی در عملیات تکمیل یک حلقه چاه در لایه شوریجه (1000 بشکه)
	79.2
	 
	0.5
	 

	11
	 
	 
	تهیه گزارش نهایی
	475.2
	 
	3
	*

	11
	1
	 
	بررسي نتايج بدست آمده و انتخاب کاراترین سیال افرونی در مقیاس میدانی
	158.4
	 
	1
	 

	11
	1
	1
	جمع بندي مطالب و تدوين نهايي عملکرد سیال افرونی در مقیاس میدانی
	79.2
	 
	0.5
	 

	11
	1
	2
	انتخاب سیال فوق سبک افرونی بهینه با درنظر گرفتن کارایی، صرفه اقتصادی و تایید کارفرما
	79.2
	 
	0.5
	 

	11
	2
	 
	ارائه گزارش نهايي
	316.8
	 
	2
	 

	11
	2
	1
	ارايه پيشنويس گزارش به كارفرما و كسب نظرات ناظرين و داوران
	79.2
	 
	0.5
	 

	11
	2
	2
	رفع نواقص احتمالي و اعمال نظرات پيشنهادي با توجه به اهداف پروژه
	79.2
	 
	0.5
	 

	11
	2
	3
	تهیه گزارش در قالب مناسب و نسخ مورد نیاز و ارائه به کارفرما
	158.4
	 
	1
	 

	جمع كل:
	15840
	 
	100
	 


*: لطفاً در اين ستون با علامت (*) مراحل ارائه گزارش را تعين نماييد.
8-1- هزينه هاي پرسنلي بر اساس ضوابط موجود (ارقام بر حسب هزار ريال/ دلار)
	نام و نام خانوادگي
	مرحله
	نقش و وظيفه به تفكيك مراحل اجراي طرح
	حق التحقيق ساعتي (هزار ريال)
	تعداد ساعت كار در ماه
	مدت اشتغال (ماه)
	مبلغ پرداختي در ماه
	جمع هزينه ها

	
	(لایه سوم)
	
	
	
	
	(هزار ريال)
	سال اول
	سال دوم
	جمع کل

	............
	1
	1
	1
	مجری
	900
	3.5
	2
	3,150
	6,300
	 
	6,300

	
	1
	1
	2
	مجری
	900
	8
	1
	7,200
	7,200
	 
	7,200

	
	1
	1
	3
	مجری
	900
	10
	2
	9,000
	18,000
	 
	18,000

	
	1
	2
	1
	مجری
	900
	2
	2
	1,800
	3,600
	 
	3,600

	
	1
	2
	2
	مجری
	900
	1.3
	3
	1,200
	3,600
	 
	3,600

	
	1
	2
	3
	مجری
	900
	3.5
	2
	3,150
	6,300
	 
	6,300

	
	1
	2
	4
	مجری
	900
	2.3
	3
	2,100
	6,300
	 
	6,300

	
	1
	3
	1
	مجری
	900
	4
	2
	3,600
	7,200
	 
	7,200

	
	1
	3
	2
	مجری
	900
	4
	2
	3,600
	7,200
	 
	7,200

	
	1
	4
	1
	مجری
	900
	8
	1
	7,200
	7,200
	 
	7,200

	
	1
	4
	2
	مجری
	900
	8
	1
	7,200
	7,200
	 
	7,200

	
	2
	1
	1
	مجری
	900
	5
	2
	4,500
	9,000
	 
	9,000

	
	2
	1
	2
	مجری
	900
	2
	2
	1,800
	3,600
	 
	3,600

	
	2
	1
	3
	مجری
	900
	5
	2
	4,500
	9,000
	 
	9,000

	
	2
	2
	1
	مجری
	900
	2.5
	4
	2,250
	9,000
	 
	9,000

	
	2
	2
	2
	مجری
	900
	5
	2
	4,500
	9,000
	 
	9,000

	
	2
	3
	1
	مجری
	900
	1.3
	3
	1,200
	3,600
	 
	3,600

	
	2
	3
	2
	مجری
	900
	2
	2
	1,800
	3,600
	 
	3,600

	
	3
	1
	1
	مجری
	900
	5
	3
	4,500
	13,500
	 
	13,500

	
	3
	1
	2
	مجری
	900
	7.5
	2
	6,750
	13,500
	 
	13,500

	
	3
	1
	3
	مجری
	900
	7.5
	2
	6,750
	13,500
	 
	13,500

	
	3
	1
	4
	مجری
	900
	14
	1
	12,600
	12,600
	 
	12,600

	
	3
	1
	5
	مجری
	900
	14
	1
	12,600
	12,600
	 
	12,600

	
	3
	2
	1
	مجری
	900
	7
	2
	6,300
	12,600
	 
	12,600

	
	3
	2
	2
	مجری
	900
	10
	1
	9,000
	9,000
	 
	9,000

	
	3
	2
	3
	مجری
	900
	8
	2
	7,200
	14,400
	 
	14,400

	
	3
	2
	4
	مجری
	900
	11
	2
	9,900
	19,800
	 
	19,800

	
	4
	1
	1
	مجری
	900
	15
	1
	13,500
	13,500
	 
	13,500

	
	4
	1
	2
	مجری
	900
	7.5
	2
	6,750
	13,500
	 
	13,500

	
	4
	1
	3
	مجری
	900
	15
	1
	13,500
	13,500
	 
	13,500

	
	4
	1
	4
	مجری
	900
	3
	2
	2,700
	5,400
	 
	5,400

	
	4
	2
	1
	مجری
	900
	5
	2
	4,500
	9,000
	 
	9,000

	
	4
	2
	2
	مجری
	900
	4
	1
	3,600
	3,600
	 
	3,600

	
	4
	2
	3
	مجری
	900
	5
	2
	4,500
	9,000
	 
	9,000

	
	4
	2
	4
	مجری
	900
	10
	2
	9,000
	18,000
	 
	18,000

	
	4
	2
	5
	مجری
	900
	26
	1
	23,400
	23,400
	 
	23,400

	
	4
	2
	6
	مجری
	900
	5
	1
	4,500
	4,500
	 
	4,500

	
	4
	2
	7
	مجری
	900
	6
	1
	5,400
	5,400
	 
	5,400

	
	5
	1
	1
	مجری
	900
	10
	1
	9,000
	9,000
	 
	9,000

	
	5
	1
	2
	مجری
	900
	10
	1
	9,000
	9,000
	 
	9,000

	
	5
	2
	1
	مجری
	900
	15
	1
	13,500
	13,500
	 
	13,500

	
	5
	2
	2
	مجری
	900
	7.5
	2
	6,750
	13,500
	 
	13,500

	
	6
	1
	1
	مجری
	900
	10
	1
	9,000
	9,000
	 
	9,000

	
	6
	1
	2
	مجری
	900
	10
	1
	9,000
	9,000
	 
	9,000

	
	6
	1
	3
	مجری
	900
	15
	1
	13,500
	13,500
	 
	13,500

	
	6
	1
	4
	مجری
	900
	15
	1
	13,500
	13,500
	 
	13,500

	
	6
	2
	1
	مجری
	900
	4
	1
	3,600
	3,600
	 
	3,600

	
	6
	2
	2
	مجری
	900
	2
	1
	1,800
	1,800
	 
	1,800

	
	6
	2
	3
	مجری
	900
	1
	2
	900
	1,800
	 
	1,800

	
	6
	2
	4
	مجری
	900
	10
	1
	9,000
	9,000
	 
	9,000

	
	6
	2
	5
	مجری
	900
	8
	1
	7,200
	7,200
	 
	7,200

	
	6
	2
	6
	مجری
	900
	6
	2
	5,400
	10,800
	 
	10,800

	
	8
	1
	1
	مجری
	900
	4
	1
	3,600
	3,600
	 
	3,600

	
	8
	1
	2
	مجری
	900
	4
	1
	3,600
	3,600
	 
	3,600

	
	8
	1
	3
	مجری
	900
	5
	1
	4,500
	4,500
	 
	4,500

	
	8
	1
	4
	مجری
	900
	5
	1
	4,500
	4,500
	 
	4,500

	
	8
	1
	5
	مجری
	900
	6
	1
	5,400
	5,400
	 
	5,400

	
	8
	1
	6
	مجری
	900
	2.5
	2
	2,250
	4,500
	 
	4,500

	
	8
	2
	1
	مجری
	900
	10
	1
	9,000
	9,000
	 
	9,000

	
	8
	2
	2
	مجری
	900
	10
	1
	9,000
	9,000
	 
	9,000

	
	8
	2
	3
	مجری
	900
	10
	1
	9,000
	9,000
	 
	9,000

	
	8
	2
	4
	مجری
	900
	10
	1
	9,000
	9,000
	 
	9,000

	
	8
	2
	5
	مجری
	900
	5
	1
	4,500
	4,500
	 
	4,500

	
	9
	1
	1
	مجری
	900
	5
	2
	4,500
	9,000
	 
	9,000

	
	9
	1
	2
	مجری
	900
	10
	1
	9,000
	9,000
	 
	9,000

	
	9
	1
	3
	مجری
	900
	10
	1
	9,000
	9,000
	 
	9,000

	
	9
	2
	1
	مجری
	900
	4
	2
	3,600
	7,200
	 
	7,200

	
	9
	2
	2
	مجری
	900
	4
	2
	3,600
	7,200
	 
	7,200

	
	10
	1
	1
	مجری
	900
	3.3
	3
	3,000
	 
	9,000
	9,000

	
	10
	1
	2
	مجری
	900
	10
	1
	9,000
	 
	9,000
	9,000

	
	10
	1
	3
	مجری
	900
	8
	1
	7,200
	 
	7,200
	7,200

	
	10
	2
	1
	مجری
	900
	4
	2
	3,600
	 
	7,200
	7,200

	
	10
	2
	2
	مجری
	900
	4
	2
	3,600
	 
	7,200
	7,200

	
	11
	1
	1
	مجری
	900
	5
	1
	4,500
	 
	4,500
	4,500


	
	11
	1
	2
	مجری
	900
	5
	1
	4,500
	 
	4,500
	4,500

	
	11
	2
	1
	مجری
	900
	5
	1
	4,500
	 
	4,500
	4,500

	
	11
	2
	2
	مجری
	900
	5
	1
	4,500
	 
	4,500
	4,500

	
	11
	2
	3
	مجری
	900
	20
	1
	18,000
	 
	18,000
	18,000

	
	جمع کل:
	599,400
	75,600
	675,000


	نام و نام خانوادگي
	مرحله
	نقش و وظيفه به تفكيك مراحل اجراي طرح
	حق التحقيق ساعتي (هزار ريال)
	تعداد ساعت كار در ماه
	مدت اشتغال (ماه)
	مبلغ پرداختي در ماه
	جمع هزينه ها

	
	(لایه سوم)
	
	
	
	
	(هزار ريال)
	سال اول
	سال دوم
	جمع کل

	............
	1
	1
	1
	همکار پژوهشی
	900
	3
	2
	2,700
	5,400
	 
	5,400

	
	1
	1
	2
	همکار پژوهشی
	900
	8
	1
	7,200
	7,200
	 
	7,200

	
	1
	1
	3
	همکار پژوهشی
	900
	7.5
	2
	6,750
	13,500
	 
	13,500

	
	1
	2
	1
	همکار پژوهشی
	900
	1.5
	2
	1,350
	2,700
	 
	2,700

	
	1
	2
	2
	همکار پژوهشی
	900
	1.7
	3
	1,500
	4,500
	 
	4,500

	
	1
	2
	3
	همکار پژوهشی
	900
	3
	2
	2,700
	5,400
	 
	5,400

	
	1
	2
	4
	همکار پژوهشی
	900
	2
	3
	1,800
	5,400
	 
	5,400

	
	1
	3
	1
	همکار پژوهشی
	900
	4
	2
	3,600
	7,200
	 
	7,200

	
	1
	3
	2
	همکار پژوهشی
	900
	4
	2
	3,600
	7,200
	 
	7,200

	
	1
	4
	1
	همکار پژوهشی
	900
	8
	1
	7,200
	7,200
	 
	7,200

	
	1
	4
	2
	همکار پژوهشی
	900
	8
	1
	7,200
	7,200
	 
	7,200

	
	2
	1
	1
	همکار پژوهشی
	900
	5
	2
	4,500
	9,000
	 
	9,000

	
	2
	1
	2
	همکار پژوهشی
	900
	2
	2
	1,800
	3,600
	 
	3,600

	
	2
	1
	3
	همکار پژوهشی
	900
	7
	2
	6,300
	12,600
	 
	12,600

	
	2
	2
	1
	همکار پژوهشی
	900
	2.8
	4
	2,475
	9,900
	 
	9,900

	
	2
	2
	2
	همکار پژوهشی
	900
	5
	2
	4,500
	9,000
	 
	9,000

	
	2
	3
	1
	همکار پژوهشی
	900
	1
	3
	900
	2,700
	 
	2,700

	
	2
	3
	2
	همکار پژوهشی
	900
	2
	2
	1,800
	3,600
	 
	3,600

	
	3
	1
	1
	همکار پژوهشی
	900
	4
	3
	3,600
	10,800
	 
	10,800

	
	3
	1
	2
	همکار پژوهشی
	900
	6
	2
	5,400
	10,800
	 
	10,800

	
	3
	1
	3
	همکار پژوهشی
	900
	6
	2
	5,400
	10,800
	 
	10,800

	
	3
	1
	4
	همکار پژوهشی
	900
	12
	1
	10,800
	10,800
	 
	10,800

	
	3
	1
	5
	همکار پژوهشی
	900
	12
	1
	10,800
	10,800
	 
	10,800

	
	3
	2
	1
	همکار پژوهشی
	900
	7.5
	2
	6,750
	13,500
	 
	13,500

	
	3
	2
	2
	همکار پژوهشی
	900
	10
	1
	9,000
	9,000
	 
	9,000

	
	3
	2
	3
	همکار پژوهشی
	900
	6
	2
	5,400
	10,800
	 
	10,800

	
	3
	2
	4
	همکار پژوهشی
	900
	8
	2
	7,200
	14,400
	 
	14,400

	
	4
	1
	1
	همکار پژوهشی
	900
	8
	1
	7,200
	7,200
	 
	7,200

	
	4
	1
	2
	همکار پژوهشی
	900
	4
	2
	3,600
	7,200
	 
	7,200

	
	4
	1
	3
	همکار پژوهشی
	900
	8
	1
	7,200
	7,200
	 
	7,200

	
	4
	1
	4
	همکار پژوهشی
	900
	5
	2
	4,500
	9,000
	 
	9,000

	
	4
	2
	1
	همکار پژوهشی
	900
	5
	2
	4,500
	9,000
	 
	9,000

	
	4
	2
	2
	همکار پژوهشی
	900
	2
	1
	1,800
	1,800
	 
	1,800

	
	4
	2
	3
	همکار پژوهشی
	900
	5
	2
	4,500
	9,000
	 
	9,000

	
	4
	2
	4
	همکار پژوهشی
	900
	6
	2
	5,400
	10,800
	 
	10,800

	
	4
	2
	5
	همکار پژوهشی
	900
	12
	1
	10,800
	10,800
	 
	10,800

	
	4
	2
	6
	همکار پژوهشی
	900
	4
	1
	3,600
	3,600
	 
	3,600

	
	4
	2
	7
	همکار پژوهشی
	900
	5
	1
	4,500
	4,500
	 
	4,500

	
	5
	1
	1
	همکار پژوهشی
	900
	4
	1
	3,600
	3,600
	 
	3,600

	
	5
	1
	2
	همکار پژوهشی
	900
	6
	1
	5,400
	5,400
	 
	5,400

	
	5
	2
	1
	همکار پژوهشی
	900
	4
	1
	3,600
	3,600
	 
	3,600

	
	5
	2
	2
	همکار پژوهشی
	900
	3
	2
	2,700
	5,400
	 
	5,400

	
	6
	1
	1
	همکار پژوهشی
	900
	5
	1
	4,500
	4,500
	 
	4,500

	
	6
	1
	2
	همکار پژوهشی
	900
	5
	1
	4,500
	4,500
	 
	4,500

	
	6
	1
	3
	همکار پژوهشی
	900
	6
	1
	5,400
	5,400
	 
	5,400

	
	6
	1
	4
	همکار پژوهشی
	900
	5
	1
	4,500
	4,500
	 
	4,500

	
	6
	2
	1
	همکار پژوهشی
	900
	3
	1
	2,700
	2,700
	 
	2,700

	
	6
	2
	2
	همکار پژوهشی
	900
	2
	1
	1,800
	1,800
	 
	1,800

	
	6
	2
	3
	همکار پژوهشی
	900
	1
	2
	900
	1,800
	 
	1,800

	
	6
	2
	4
	همکار پژوهشی
	900
	6
	1
	5,400
	5,400
	 
	5,400

	
	6
	2
	5
	همکار پژوهشی
	900
	3
	1
	2,700
	2,700
	 
	2,700

	
	6
	2
	6
	همکار پژوهشی
	900
	3
	2
	2,700
	5,400
	 
	5,400

	
	8
	1
	1
	همکار پژوهشی
	900
	10
	1
	9,000
	9,000
	 
	9,000

	
	8
	1
	2
	همکار پژوهشی
	900
	10
	1
	9,000
	9,000
	 
	9,000

	
	8
	1
	3
	همکار پژوهشی
	900
	6
	1
	5,400
	5,400
	 
	5,400

	
	8
	1
	4
	همکار پژوهشی
	900
	5
	1
	4,500
	4,500
	 
	4,500

	
	8
	1
	5
	همکار پژوهشی
	900
	3
	1
	2,700
	2,700
	 
	2,700

	
	8
	1
	6
	همکار پژوهشی
	900
	2.5
	2
	2,250
	4,500
	 
	4,500

	
	8
	2
	1
	همکار پژوهشی
	900
	8
	1
	7,200
	7,200
	 
	7,200

	
	8
	2
	2
	همکار پژوهشی
	900
	8
	1
	7,200
	7,200
	 
	7,200

	
	8
	2
	3
	همکار پژوهشی
	900
	4
	1
	3,600
	3,600
	 
	3,600

	
	8
	2
	4
	همکار پژوهشی
	900
	8
	1
	7,200
	7,200
	 
	7,200

	
	8
	2
	5
	همکار پژوهشی
	900
	14
	1
	12,600
	12,600
	 
	12,600

	
	9
	1
	1
	همکار پژوهشی
	900
	1
	2
	900
	1,800
	 
	1,800

	
	9
	1
	2
	همکار پژوهشی
	900
	2
	1
	1,800
	1,800
	 
	1,800

	
	9
	1
	3
	همکار پژوهشی
	900
	5
	1
	4,500
	4,500
	 
	4,500

	
	9
	2
	1
	همکار پژوهشی
	900
	1
	2
	900
	1,800
	 
	1,800

	
	9
	2
	2
	همکار پژوهشی
	900
	2
	2
	1,800
	3,600
	 
	3,600

	
	10
	1
	1
	همکار پژوهشی
	900
	1.7
	3
	1,500
	 
	4,500
	4,500

	
	10
	1
	2
	همکار پژوهشی
	900
	4
	1
	3,600
	 
	3,600
	3,600

	
	10
	1
	3
	همکار پژوهشی
	900
	2
	1
	1,800
	 
	1,800
	1,800

	
	10
	2
	1
	همکار پژوهشی
	900
	1
	2
	900
	 
	1,800
	1,800

	
	10
	2
	2
	همکار پژوهشی
	900
	1
	2
	900
	 
	1,800
	1,800

	
	11
	1
	1
	همکار پژوهشی
	900
	15
	1
	13,500
	 
	13,500
	13,500

	
	11
	1
	2
	همکار پژوهشی
	900
	15
	1
	13,500
	 
	13,500
	13,500

	
	11
	2
	1
	همکار پژوهشی
	900
	16
	1
	14,400
	 
	14,400
	14,400

	
	11
	2
	2
	همکار پژوهشی
	900
	11
	1
	9,900
	 
	9,900
	9,900

	
	11
	2
	3
	همکار پژوهشی
	900
	30
	1
	27,000
	 
	27,000
	27,000

	
	جمع کل:
	448,200
	91,800
	540,000


	نام و نام خانوادگي
	مرحله
	نقش و وظيفه به تفكيك مراحل اجراي طرح
	حق التحقيق ساعتي (هزار ريال)
	تعداد ساعت كار در ماه
	مدت اشتغال (ماه)
	مبلغ پرداختي در ماه
	جمع هزينه ها

	
	(لایه سوم)
	
	
	
	
	(هزار ريال)
	سال اول
	سال دوم
	جمع کل

	............
	1
	1
	1
	همکار پژوهشی
	900
	3
	2
	2,700
	5,400
	 
	5,400

	
	1
	1
	2
	همکار پژوهشی
	900
	8
	1
	7,200
	7,200
	 
	7,200

	
	1
	1
	3
	همکار پژوهشی
	900
	7.5
	2
	6,750
	13,500
	 
	13,500

	
	1
	2
	1
	همکار پژوهشی
	900
	2
	2
	1,800
	3,600
	 
	3,600

	
	1
	2
	2
	همکار پژوهشی
	900
	1.3
	3
	1,200
	3,600
	 
	3,600

	
	1
	2
	3
	همکار پژوهشی
	900
	3
	2
	2,700
	5,400
	 
	5,400

	
	1
	2
	4
	همکار پژوهشی
	900
	2
	3
	1,800
	5,400
	 
	5,400

	
	1
	3
	1
	همکار پژوهشی
	900
	4
	2
	3,600
	7,200
	 
	7,200

	
	1
	3
	2
	همکار پژوهشی
	900
	4
	2
	3,600
	7,200
	 
	7,200

	
	1
	4
	1
	همکار پژوهشی
	900
	8
	1
	7,200
	7,200
	 
	7,200

	
	1
	4
	2
	همکار پژوهشی
	900
	8
	1
	7,200
	7,200
	 
	7,200

	
	2
	1
	1
	همکار پژوهشی
	900
	5
	2
	4,500
	9,000
	 
	9,000

	
	2
	1
	2
	همکار پژوهشی
	900
	2.5
	2
	2,250
	4,500
	 
	4,500

	
	2
	1
	3
	همکار پژوهشی
	900
	10
	2
	9,000
	18,000
	 
	18,000

	
	2
	2
	1
	همکار پژوهشی
	900
	3.8
	4
	3,375
	13,500
	 
	13,500

	
	2
	2
	2
	همکار پژوهشی
	900
	5
	2
	4,500
	9,000
	 
	9,000

	
	2
	3
	1
	همکار پژوهشی
	900
	1.3
	3
	1,200
	3,600
	 
	3,600

	
	2
	3
	2
	همکار پژوهشی
	900
	1.5
	2
	1,350
	2,700
	 
	2,700

	
	3
	1
	1
	همکار پژوهشی
	900
	4.7
	3
	4,200
	12,600
	 
	12,600

	
	3
	1
	2
	همکار پژوهشی
	900
	7
	2
	6,300
	12,600
	 
	12,600

	
	3
	1
	3
	همکار پژوهشی
	900
	6
	2
	5,400
	10,800
	 
	10,800

	
	3
	1
	4
	همکار پژوهشی
	900
	12
	1
	10,800
	10,800
	 
	10,800

	
	3
	1
	5
	همکار پژوهشی
	900
	12
	1
	10,800
	10,800
	 
	10,800

	
	3
	2
	1
	همکار پژوهشی
	900
	7.5
	2
	6,750
	13,500
	 
	13,500

	
	3
	2
	2
	همکار پژوهشی
	900
	10
	1
	9,000
	9,000
	 
	9,000

	
	3
	2
	3
	همکار پژوهشی
	900
	6
	2
	5,400
	10,800
	 
	10,800

	
	3
	2
	4
	همکار پژوهشی
	900
	8
	2
	7,200
	14,400
	 
	14,400

	
	4
	1
	1
	همکار پژوهشی
	900
	8
	1
	7,200
	7,200
	 
	7,200

	
	4
	1
	2
	همکار پژوهشی
	900
	4
	2
	3,600
	7,200
	 
	7,200

	
	4
	1
	3
	همکار پژوهشی
	900
	8
	1
	7,200
	7,200
	 
	7,200

	
	4
	1
	4
	همکار پژوهشی
	900
	5
	2
	4,500
	9,000
	 
	9,000

	
	4
	2
	1
	همکار پژوهشی
	900
	3
	2
	2,700
	5,400
	 
	5,400

	
	4
	2
	2
	همکار پژوهشی
	900
	2
	1
	1,800
	1,800
	 
	1,800

	
	4
	2
	3
	همکار پژوهشی
	900
	3
	2
	2,700
	5,400
	 
	5,400

	
	4
	2
	4
	همکار پژوهشی
	900
	7
	2
	6,300
	12,600
	 
	12,600

	
	4
	2
	5
	همکار پژوهشی
	900
	14
	1
	12,600
	12,600
	 
	12,600

	
	4
	2
	6
	همکار پژوهشی
	900
	4
	1
	3,600
	3,600
	 
	3,600

	
	4
	2
	7
	همکار پژوهشی
	900
	2
	1
	1,800
	1,800
	 
	1,800

	
	5
	1
	1
	همکار پژوهشی
	900
	5
	1
	4,500
	4,500
	 
	4,500

	
	5
	1
	2
	همکار پژوهشی
	900
	6
	1
	5,400
	5,400
	 
	5,400

	
	5
	2
	1
	همکار پژوهشی
	900
	5
	1
	4,500
	4,500
	 
	4,500

	
	5
	2
	2
	همکار پژوهشی
	900
	2.5
	2
	2,250
	4,500
	 
	4,500

	
	6
	1
	1
	همکار پژوهشی
	900
	3
	1
	2,700
	2,700
	 
	2,700

	
	6
	1
	2
	همکار پژوهشی
	900
	3
	1
	2,700
	2,700
	 
	2,700

	
	6
	1
	3
	همکار پژوهشی
	900
	5
	1
	4,500
	4,500
	 
	4,500

	
	6
	1
	4
	همکار پژوهشی
	900
	2
	1
	1,800
	1,800
	 
	1,800

	
	6
	2
	1
	همکار پژوهشی
	900
	3
	1
	2,700
	2,700
	 
	2,700

	
	6
	2
	2
	همکار پژوهشی
	900
	1
	1
	900
	900
	 
	900

	
	6
	2
	3
	همکار پژوهشی
	900
	0.5
	2
	450
	900
	 
	900

	
	6
	2
	4
	همکار پژوهشی
	900
	6
	1
	5,400
	5,400
	 
	5,400

	
	6
	2
	5
	همکار پژوهشی
	900
	2
	1
	1,800
	1,800
	 
	1,800

	
	6
	2
	6
	همکار پژوهشی
	900
	2.5
	2
	2,250
	4,500
	 
	4,500

	
	8
	1
	1
	همکار پژوهشی
	900
	10
	1
	9,000
	9,000
	 
	9,000

	
	8
	1
	2
	همکار پژوهشی
	900
	10
	1
	9,000
	9,000
	 
	9,000

	
	8
	1
	3
	همکار پژوهشی
	900
	5
	1
	4,500
	4,500
	 
	4,500

	
	8
	1
	4
	همکار پژوهشی
	900
	8
	1
	7,200
	7,200
	 
	7,200

	
	8
	1
	5
	همکار پژوهشی
	900
	2
	1
	1,800
	1,800
	 
	1,800

	
	8
	1
	6
	همکار پژوهشی
	900
	4
	2
	3,600
	7,200
	 
	7,200

	
	8
	2
	1
	همکار پژوهشی
	900
	6
	1
	5,400
	5,400
	 
	5,400

	
	8
	2
	2
	همکار پژوهشی
	900
	6
	1
	5,400
	5,400
	 
	5,400

	
	8
	2
	3
	همکار پژوهشی
	900
	5
	1
	4,500
	4,500
	 
	4,500

	
	8
	2
	4
	همکار پژوهشی
	900
	6
	1
	5,400
	5,400
	 
	5,400

	
	8
	2
	5
	همکار پژوهشی
	900
	12
	1
	10,800
	10,800
	 
	10,800

	
	9
	1
	1
	همکار پژوهشی
	900
	1
	2
	900
	1,800
	 
	1,800

	
	9
	1
	2
	همکار پژوهشی
	900
	2
	1
	1,800
	1,800
	 
	1,800

	
	9
	1
	3
	همکار پژوهشی
	900
	2
	1
	1,800
	1,800
	 
	1,800

	
	9
	2
	1
	همکار پژوهشی
	900
	1
	2
	900
	1,800
	 
	1,800

	
	9
	2
	2
	همکار پژوهشی
	900
	2
	2
	1,800
	3,600
	 
	3,600

	
	10
	1
	1
	همکار پژوهشی
	900
	1.7
	3
	1,500
	 
	4,500
	4,500

	
	10
	1
	2
	همکار پژوهشی
	900
	4
	1
	3,600
	 
	3,600
	3,600

	
	10
	1
	3
	همکار پژوهشی
	900
	3
	1
	2,700
	 
	2,700
	2,700

	
	10
	2
	1
	همکار پژوهشی
	900
	1.5
	2
	1,350
	 
	2,700
	2,700

	
	10
	2
	2
	همکار پژوهشی
	900
	1.5
	2
	1,350
	 
	2,700
	2,700

	
	11
	1
	1
	همکار پژوهشی
	900
	16
	1
	14,400
	 
	14,400
	14,400

	
	11
	1
	2
	همکار پژوهشی
	900
	10
	1
	9,000
	 
	9,000
	9,000

	
	11
	2
	1
	همکار پژوهشی
	900
	15
	1
	13,500
	 
	13,500
	13,500

	
	11
	2
	2
	همکار پژوهشی
	900
	20
	1
	18,000
	 
	18,000
	18,000

	
	11
	2
	3
	همکار پژوهشی
	900
	32
	1
	28,800
	 
	28,800
	28,800

	
	جمع کل:
	440,100
	99,900
	540,000


	نام و نام خانوادگي
	مرحله
	نقش و وظيفه به تفكيك مراحل اجراي طرح
	حق التحقيق ساعتي (هزار ريال)
	تعداد ساعت كار در ماه
	مدت اشتغال (ماه)
	مبلغ پرداختي در ماه
	جمع هزينه ها

	
	(لایه سوم)
	
	
	
	
	(هزار ريال)
	سال اول
	سال دوم
	جمع کل

	............
	1
	1
	3
	 همکار پژوهشی
	1,000
	2
	2
	2,000
	4,000
	 
	4,000

	
	1
	2
	1
	 همکار پژوهشی
	1,000
	1
	2
	1,000
	2,000
	 
	2,000

	
	2
	1
	1
	 همکار پژوهشی
	1,000
	2.5
	2
	2,500
	5,000
	 
	5,000

	
	2
	2
	1
	 همکار پژوهشی
	1,000
	0.8
	4
	750
	3,000
	 
	3,000

	
	3
	1
	3
	 همکار پژوهشی
	1,000
	4
	2
	4,000
	8,000
	 
	8,000

	
	3
	1
	4
	 همکار پژوهشی
	1,000
	3
	1
	3,000
	3,000
	 
	3,000

	
	3
	1
	5
	 همکار پژوهشی
	1,000
	3
	1
	3,000
	3,000
	 
	3,000

	
	3
	2
	1
	 همکار پژوهشی
	1,000
	2.5
	2
	2,500
	5,000
	 
	5,000

	
	3
	2
	2
	 همکار پژوهشی
	1,000
	5
	1
	5,000
	5,000
	 
	5,000

	
	6
	1
	3
	 همکار پژوهشی
	1,000
	6
	1
	6,000
	6,000
	 
	6,000

	
	6
	1
	4
	 همکار پژوهشی
	1,000
	10
	1
	10,000
	10,000
	 
	10,000

	
	6
	2
	4
	 همکار پژوهشی
	1,000
	5
	1
	5,000
	5,000
	 
	5,000

	
	6
	2
	5
	 همکار پژوهشی
	1,000
	2
	1
	2,000
	2,000
	 
	2,000

	
	6
	2
	6
	 همکار پژوهشی
	1,000
	2
	2
	2,000
	4,000
	 
	4,000

	
	9
	1
	3
	 همکار پژوهشی
	1,000
	10
	1
	10,000
	10,000
	 
	10,000

	
	9
	2
	2
	 همکار پژوهشی
	1,000
	5
	2
	5,000
	10,000
	 
	10,000

	
	11
	1
	2
	 همکار پژوهشی
	1,000
	5
	1
	5,000
	 
	5,000
	5,000

	
	11
	2
	3
	 همکار پژوهشی
	1,000
	10
	1
	10,000
	 
	10,000
	10,000

	
	جمع کل:
	85,000
	15,000
	100,000


	نام و نام خانوادگي
	مرحله
	نقش و وظيفه به تفكيك مراحل اجراي طرح
	حق التحقيق ساعتي (هزار ريال)
	تعداد ساعت كار در ماه
	مدت اشتغال (ماه)
	مبلغ پرداختي در ماه
	جمع هزينه ها

	
	(لایه سوم)
	
	
	
	
	(هزار ريال)
	سال اول
	سال دوم
	جمع کل

	............
	2
	1
	3
	 همکار پژوهشی
	900
	2.5
	2
	2,250
	4,500
	 
	4,500

	
	2
	2
	1
	 همکار پژوهشی
	900
	2.5
	4
	2,250
	9,000
	 
	9,000

	
	6
	2
	2
	 همکار پژوهشی
	900
	5
	1
	4,500
	4,500
	 
	4,500

	
	6
	2
	3
	 همکار پژوهشی
	900
	2.5
	2
	2,250
	4,500
	 
	4,500

	
	6
	2
	4
	 همکار پژوهشی
	900
	20
	1
	18,000
	18,000
	 
	18,000

	
	6
	2
	5
	 همکار پژوهشی
	900
	10
	1
	9,000
	9,000
	 
	9,000

	
	6
	2
	6
	 همکار پژوهشی
	900
	10
	2
	9,000
	18,000
	 
	18,000

	
	8
	2
	1
	 همکار پژوهشی
	900
	5
	1
	4,500
	4,500
	 
	4,500

	
	8
	2
	2
	 همکار پژوهشی
	900
	5
	1
	4,500
	4,500
	 
	4,500

	
	8
	2
	3
	 همکار پژوهشی
	900
	10
	1
	9,000
	9,000
	 
	9,000

	
	8
	2
	4
	 همکار پژوهشی
	900
	5
	1
	4,500
	4,500
	 
	4,500

	
	جمع کل:
	90,000
	0
	90,000


	نام و نام خانوادگي
	مرحله
	نقش و وظيفه به تفكيك مراحل اجراي طرح
	حق التحقيق ساعتي (هزار ريال)
	تعداد ساعت كار در ماه
	مدت اشتغال (ماه)
	مبلغ پرداختي در ماه
	جمع هزينه ها

	
	(لایه سوم)
	
	
	
	
	(هزار ريال)
	سال اول
	سال دوم
	جمع کل

	............
	1
	1
	3
	 همکار پژوهشی
	900
	2
	2
	1,800
	3,600
	 
	3,600

	
	1
	2
	3
	 همکار پژوهشی
	900
	2.5
	2
	2,250
	4,500
	 
	4,500

	
	1
	2
	4
	 همکار پژوهشی
	900
	1.7
	3
	1,500
	4,500
	 
	4,500

	
	1
	3
	1
	 همکار پژوهشی
	900
	2.5
	2
	2,250
	4,500
	 
	4,500

	
	1
	3
	2
	 همکار پژوهشی
	900
	2.5
	2
	2,250
	4,500
	 
	4,500

	
	1
	4
	1
	 همکار پژوهشی
	900
	5
	1
	4,500
	4,500
	 
	4,500

	
	1
	4
	2
	 همکار پژوهشی
	900
	5
	1
	4,500
	4,500
	 
	4,500

	
	2
	1
	3
	 همکار پژوهشی
	900
	2.5
	2
	2,250
	4,500
	 
	4,500

	
	2
	2
	2
	 همکار پژوهشی
	900
	1.5
	2
	1,350
	2,700
	 
	2,700

	
	3
	2
	1
	 همکار پژوهشی
	900
	2
	2
	1,800
	3,600
	 
	3,600

	
	3
	2
	2
	 همکار پژوهشی
	900
	4
	1
	3,600
	3,600
	 
	3,600

	
	4
	2
	4
	 همکار پژوهشی
	900
	2.5
	2
	2,250
	4,500
	 
	4,500

	
	5
	1
	1
	 همکار پژوهشی
	900
	10
	1
	9,000
	9,000
	 
	9,000

	
	5
	1
	2
	 همکار پژوهشی
	900
	2
	1
	1,800
	1,800
	 
	1,800

	
	5
	2
	2
	 همکار پژوهشی
	900
	2.5
	2
	2,250
	4,500
	 
	4,500

	
	6
	1
	3
	 همکار پژوهشی
	900
	10
	1
	9,000
	9,000
	 
	9,000

	
	6
	1
	4
	 همکار پژوهشی
	900
	10
	1
	9,000
	9,000
	 
	9,000

	
	9
	1
	3
	 همکار پژوهشی
	900
	5
	1
	4,500
	4,500
	 
	4,500

	
	9
	2
	2
	 همکار پژوهشی
	900
	1.5
	2
	1,350
	2,700
	 
	2,700

	
	جمع کل:
	90,000
	0
	90,000

	نام و نام خانوادگي
	مرحله
	نقش و وظيفه به تفكيك مراحل اجراي طرح
	حق التحقيق ساعتي (هزار ريال)
	تعداد ساعت كار در ماه
	مدت اشتغال (ماه)
	مبلغ پرداختي در ماه
	جمع هزينه ها

	
	(لایه سوم)
	
	
	
	
	(هزار ريال)
	سال اول
	سال دوم
	جمع کل

	............
	1
	1
	1
	همکار پژوهشی
	900
	2.5
	2
	2,250
	4,500
	 
	4,500

	
	1
	1
	2
	همکار پژوهشی
	900
	5
	1
	4,500
	4,500
	 
	4,500

	
	1
	1
	3
	همکار پژوهشی
	900
	5
	2
	4,500
	9,000
	 
	9,000

	
	1
	2
	3
	همکار پژوهشی
	900
	2.5
	2
	2,250
	4,500
	 
	4,500

	
	1
	2
	4
	همکار پژوهشی
	900
	1.7
	3
	1,500
	4,500
	 
	4,500

	
	2
	1
	3
	همکار پژوهشی
	900
	2.5
	2
	2,250
	4,500
	 
	4,500

	
	2
	2
	2
	همکار پژوهشی
	900
	2.5
	2
	2,250
	4,500
	 
	4,500

	
	3
	2
	1
	همکار پژوهشی
	900
	2
	2
	1,800
	3,600
	 
	3,600

	
	3
	2
	2
	همکار پژوهشی
	900
	4
	1
	3,600
	3,600
	 
	3,600

	
	4
	2
	4
	همکار پژوهشی
	900
	5
	2
	4,500
	9,000
	 
	9,000

	
	5
	1
	1
	همکار پژوهشی
	900
	10
	1
	9,000
	9,000
	 
	9,000

	
	5
	1
	2
	همکار پژوهشی
	900
	2
	1
	1,800
	1,800
	 
	1,800

	
	5
	2
	2
	همکار پژوهشی
	900
	2.5
	2
	2,250
	4,500
	 
	4,500

	
	6
	1
	3
	همکار پژوهشی
	900
	10
	1
	9,000
	9,000
	 
	9,000

	
	6
	1
	4
	همکار پژوهشی
	900
	10
	1
	9,000
	9,000
	 
	9,000

	
	9
	1
	3
	همکار پژوهشی
	900
	5
	1
	4,500
	4,500
	 
	4,500

	
	جمع کل:
	90,000
	0
	90,000


	نام و نام خانوادگي
	مرحله
	نقش و وظيفه به تفكيك مراحل اجراي طرح
	حق التحقيق ساعتي (هزار ريال)
	تعداد ساعت كار در ماه
	مدت اشتغال (ماه)
	مبلغ پرداختي در ماه
	جمع هزينه ها

	
	(لایه سوم)
	
	
	
	
	(هزار ريال)
	سال اول
	سال دوم
	جمع کل

	............
	7
	1
	1
	همکار پژوهشی
	900
	12
	1
	10,800
	10,800
	 
	10,800

	
	7
	1
	2
	همکار پژوهشی
	900
	13
	1
	11,700
	11,700
	 
	11,700

	
	7
	1
	3
	همکار پژوهشی
	900
	13
	1
	11,700
	11,700
	 
	11,700

	
	7
	1
	4
	همکار پژوهشی
	900
	15
	1
	13,500
	13,500
	 
	13,500

	
	7
	2
	1
	همکار پژوهشی
	900
	1
	2
	900
	1,800
	 
	1,800

	
	7
	2
	2
	همکار پژوهشی
	900
	0.7
	3
	600
	1,800
	 
	1,800

	
	7
	2
	3
	همکار پژوهشی
	900
	1
	2
	900
	1,800
	 
	1,800

	
	7
	2
	4
	همکار پژوهشی
	900
	3.5
	2
	3,150
	6,300
	 
	6,300

	
	9
	1
	1
	همکار پژوهشی
	900
	5
	2
	4,500
	9,000
	 
	9,000

	
	9
	1
	2
	همکار پژوهشی
	900
	10
	1
	9,000
	9,000
	 
	9,000

	
	9
	1
	3
	همکار پژوهشی
	900
	10
	1
	9,000
	9,000
	 
	9,000

	
	9
	2
	1
	همکار پژوهشی
	900
	2
	2
	1,800
	3,600
	 
	3,600

	
	جمع کل:
	90,000
	0
	90,000


	نام و نام خانوادگي
	مرحله
	نقش و وظيفه به تفكيك مراحل اجراي طرح
	حق التحقيق ساعتي (هزار ريال)
	تعداد ساعت كار در ماه
	مدت اشتغال (ماه)
	مبلغ پرداختي در ماه
	جمع هزينه ها

	
	(لایه سوم)
	
	
	
	
	(هزار ريال)
	سال اول
	سال دوم
	جمع کل

	............
	2
	1
	3
	همکار پژوهشی
	600
	2.5
	2
	1,500
	3,000
	 
	3,000

	
	2
	2
	1
	همکار پژوهشی
	600
	2.5
	4
	1,500
	6,000
	 
	6,000

	
	2
	2
	2
	همکار پژوهشی
	600
	5
	2
	3,000
	6,000
	 
	6,000

	
	2
	3
	1
	همکار پژوهشی
	600
	3.3
	3
	2,000
	6,000
	 
	6,000

	
	2
	3
	2
	همکار پژوهشی
	600
	5
	2
	3,000
	6,000
	 
	6,000

	
	3
	2
	1
	همکار پژوهشی
	600
	10
	2
	6,000
	12,000
	 
	12,000

	
	3
	2
	2
	همکار پژوهشی
	600
	20
	1
	12,000
	12,000
	 
	12,000

	
	3
	2
	3
	همکار پژوهشی
	600
	7.5
	2
	4,500
	9,000
	 
	9,000

	
	جمع کل:
	60,000
	0
	60,000


	 خانوادگي
	مرحله
	نقش و وظيفه به تفكيك مراحل اجراي طرح
	حق التحقيق ساعتي (هزار ريال)
	تعداد ساعت كار در ماه
	مدت اشتغال (ماه)
	مبلغ پرداختي در ماه
	جمع هزينه ها

	
	(لایه سوم)
	
	
	
	
	(هزار ريال)
	سال اول
	سال دوم
	جمع کل

	............
	7
	1
	1
	همکار پژوهشی
	900
	3
	1
	2,700
	2,700
	 
	2,700

	
	7
	1
	2
	همکار پژوهشی
	900
	6
	1
	5,400
	5,400
	 
	5,400

	
	7
	1
	3
	همکار پژوهشی
	900
	6
	1
	5,400
	5,400
	 
	5,400

	
	7
	1
	4
	همکار پژوهشی
	900
	6
	1
	5,400
	5,400
	 
	5,400

	
	7
	2
	1
	همکار پژوهشی
	900
	1
	2
	900
	1,800
	 
	1,800

	
	7
	2
	2
	همکار پژوهشی
	900
	0.7
	3
	600
	1,800
	 
	1,800

	
	7
	2
	3
	همکار پژوهشی
	900
	1
	2
	900
	1,800
	 
	1,800

	
	7
	2
	4
	همکار پژوهشی
	900
	3
	2
	2,700
	5,400
	 
	5,400

	
	9
	1
	1
	همکار پژوهشی
	900
	2.5
	2
	2,250
	4,500
	 
	4,500

	
	9
	1
	2
	همکار پژوهشی
	900
	5
	1
	4,500
	4,500
	 
	4,500

	
	9
	1
	3
	همکار پژوهشی
	900
	5
	1
	4,500
	4,500
	 
	4,500

	
	9
	2
	1
	همکار پژوهشی
	900
	1
	2
	900
	1,800
	 
	1,800

	
	جمع کل:
	45,000
	0
	45,000


	نام و نام خانوادگي
	مرحله
	نقش و وظيفه به تفكيك مراحل اجراي طرح
	حق التحقيق ساعتي (هزار ريال)
	تعداد ساعت كار در ماه
	مدت اشتغال (ماه)
	مبلغ پرداختي در ماه
	جمع هزينه ها

	
	(لایه سوم)
	
	
	
	
	(هزار ريال)
	سال اول
	سال دوم
	جمع کل

	............
	7
	1
	1
	همکار پژوهشی
	1,000
	3
	1
	3,000
	3,000
	 
	3,000

	
	7
	1
	2
	همکار پژوهشی
	1,000
	6
	1
	6,000
	6,000
	 
	6,000


	
	7
	1
	3
	همکار پژوهشی
	1,000
	6
	1
	6,000
	6,000
	 
	6,000

	
	7
	1
	4
	همکار پژوهشی
	1,000
	6
	1
	6,000
	6,000
	 
	6,000

	
	7
	2
	1
	همکار پژوهشی
	1,000
	1
	2
	1,000
	2,000
	 
	2,000

	
	7
	2
	2
	همکار پژوهشی
	1,000
	0.7
	3
	667
	2,000
	 
	2,000

	
	7
	2
	3
	همکار پژوهشی
	1,000
	1
	2
	1,000
	2,000
	 
	2,000

	
	7
	2
	4
	همکار پژوهشی
	1,000
	3
	2
	3,000
	6,000
	 
	6,000

	
	9
	1
	1
	همکار پژوهشی
	1,000
	2.5
	2
	2,500
	5,000
	 
	5,000

	
	9
	1
	2
	همکار پژوهشی
	1,000
	5
	1
	5,000
	5,000
	 
	5,000

	
	9
	1
	3
	همکار پژوهشی
	1,000
	5
	1
	5,000
	5,000
	 
	5,000

	
	9
	2
	1
	همکار پژوهشی
	1,000
	1
	2
	1,000
	2,000
	 
	2,000


	
	جمع کل:
	50,000
	0
	50,000


	نام و نام خانوادگي
	مرحله
	نقش و وظيفه به تفكيك مراحل اجراي طرح
	حق التحقيق ساعتي (هزار ريال)
	تعداد ساعت كار در ماه
	مدت اشتغال (ماه)
	مبلغ پرداختي در ماه
	جمع هزينه ها

	
	(لایه سوم)
	
	
	
	
	(هزار ريال)
	سال اول
	سال دوم
	جمع کل

	............
	1
	1
	1
	همکار پژوهشی
	900
	2.5
	2
	2,250
	4,500
	 
	4,500

	
	2
	1
	1
	همکار پژوهشی
	900
	5
	2
	4,500
	9,000
	 
	9,000

	
	3
	1
	1
	همکار پژوهشی
	900
	3.3
	3
	3,000
	9,000
	 
	9,000

	
	3
	1
	2
	همکار پژوهشی
	900
	5
	2
	4,500
	9,000
	 
	9,000

	
	3
	1
	3
	همکار پژوهشی
	900
	5
	2
	4,500
	9,000
	 
	9,000

	
	3
	1
	4
	همکار پژوهشی
	900
	10
	1
	9,000
	9,000
	 
	9,000

	
	3
	1
	5
	همکار پژوهشی
	900
	10
	1
	9,000
	9,000
	 
	9,000

	
	3
	2
	2
	همکار پژوهشی
	900
	10
	1
	9,000
	9,000
	 
	9,000

	
	3
	2
	3
	همکار پژوهشی
	900
	5
	2
	4,500
	9,000
	 
	9,000

	
	3
	2
	4
	همکار پژوهشی
	900
	7.5
	2
	6,750
	13,500
	 
	13,500

	
	4
	1
	1
	همکار پژوهشی
	900
	5
	1
	4,500
	4,500
	 
	4,500

	
	4
	1
	2
	همکار پژوهشی
	900
	2.5
	2
	2,250
	4,500
	 
	4,500

	
	4
	1
	3
	همکار پژوهشی
	900
	5
	1
	4,500
	4,500
	 
	4,500

	
	4
	1
	4
	همکار پژوهشی
	900
	5
	2
	4,500
	9,000
	 
	9,000

	
	4
	2
	1
	همکار پژوهشی
	900
	2.5
	2
	2,250
	4,500
	 
	4,500

	
	4
	2
	2
	همکار پژوهشی
	900
	5
	1
	4,500
	4,500
	 
	4,500

	
	4
	2
	3
	همکار پژوهشی
	900
	2.5
	2
	2,250
	4,500
	 
	4,500

	
	4
	2
	4
	همکار پژوهشی
	900
	5
	2
	4,500
	9,000
	 
	9,000

	
	4
	2
	5
	همکار پژوهشی
	900
	10
	1
	9,000
	9,000
	 
	9,000

	
	5
	1
	1
	همکار پژوهشی
	900
	5
	1
	4,500
	4,500
	 
	4,500

	
	5
	1
	2
	همکار پژوهشی
	900
	5
	1
	4,500
	4,500
	 
	4,500

	
	5
	2
	2
	همکار پژوهشی
	900
	2.5
	2
	2,250
	4,500
	 
	4,500

	
	8
	1
	1
	همکار پژوهشی
	900
	5
	1
	4,500
	4,500
	 
	4,500

	
	8
	1
	2
	همکار پژوهشی
	900
	5
	1
	4,500
	4,500
	 
	4,500

	
	8
	2
	5
	همکار پژوهشی
	900
	5
	1
	4,500
	4,500
	 
	4,500

	
	9
	1
	3
	همکار پژوهشی
	900
	5
	1
	4,500
	4,500
	 
	4,500

	
	9
	2
	2
	همکار پژوهشی
	900
	2.5
	2
	2,250
	4,500
	 
	4,500

	
	جمع کل:
	180,000
	0
	180,000


	نام و نام خانوادگي
	مرحله
	نقش و وظيفه به تفكيك مراحل اجراي طرح
	حق التحقيق ساعتي (هزار ريال)
	تعداد ساعت كار در ماه
	مدت اشتغال (ماه)
	مبلغ پرداختي در ماه
	جمع هزينه ها

	
	(لایه سوم)
	
	
	
	
	(هزار ريال)
	سال اول
	سال دوم
	جمع کل

	همکار صنعت (........)
	1
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	1.7
	3
	417
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	2
	3
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	2
	4
	همکار صنعتی
	250
	1.7
	3
	417
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	3
	1
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	3
	2
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	4
	1
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	4
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	2
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	2
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	1
	2
	250
	500
	 
	500

	
	2
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	2
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	1.3
	4
	313
	1,250
	 
	1,250

	
	2
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	1
	2
	250
	500
	 
	500

	
	2
	3
	1
	همکار صنعتی
	250
	1.7
	3
	417
	1,250
	 
	1,250

	
	2
	3
	2
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	3
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	3.3
	3
	833
	2,500
	 
	2,500

	
	3
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	2
	1,250
	2,500
	 
	2,500

	
	3
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	5
	2
	1,250
	2,500
	 
	2,500

	
	3
	1
	4
	همکار صنعتی
	250
	15
	1
	3,750
	3,750
	 
	3,750

	
	3
	1
	5
	همکار صنعتی
	250
	15
	1
	3,750
	3,750
	 
	3,750

	
	3
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	7.5
	2
	1,875
	3,750
	 
	3,750

	
	3
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	12
	1
	3,000
	3,000
	 
	3,000

	
	3
	2
	3
	همکار صنعتی
	250
	7.5
	2
	1,875
	3,750
	 
	3,750

	
	3
	2
	4
	همکار صنعتی
	250
	12.5
	2
	3,125
	6,250
	 
	6,250

	
	4
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	4
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	4
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	4
	1
	4
	همکار صنعتی
	250
	1
	2
	250
	500
	 
	500

	
	4
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	7.5
	2
	1,875
	3,750
	 
	3,750

	
	4
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	4
	2
	3
	همکار صنعتی
	250
	7.5
	2
	1,875
	3,750
	 
	3,750

	
	4
	2
	4
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	4
	2
	5
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	4
	2
	6
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	4
	2
	7
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	5
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	10
	1
	2,500
	2,500
	 
	2,500

	
	5
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	5
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	5
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	6
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	10
	1
	2,500
	2,500
	 
	2,500

	
	6
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	6
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	6
	1
	4
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	6
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	1
	1
	250
	250
	 
	250

	
	6
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	1
	1
	250
	250
	 
	250

	
	6
	2
	3
	همکار صنعتی
	250
	0.5
	2
	125
	250
	 
	250

	
	6
	2
	4
	همکار صنعتی
	250
	2
	1
	500
	500
	 
	500

	
	6
	2
	5
	همکار صنعتی
	250
	2
	1
	500
	500
	 
	500

	
	6
	2
	6
	همکار صنعتی
	250
	1
	2
	250
	500
	 
	500

	
	7
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	1
	1
	250
	250
	 
	250

	
	7
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	2
	1
	500
	500
	 
	500

	
	7
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	2
	1
	500
	500
	 
	500

	
	7
	1
	4
	همکار صنعتی
	250
	1
	1
	250
	250
	 
	250

	
	7
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	0.5
	2
	125
	250
	 
	250

	
	7
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	0.3
	3
	83
	250
	 
	250

	
	7
	2
	3
	همکار صنعتی
	250
	0.5
	2
	125
	250
	 
	250

	
	7
	2
	4
	همکار صنعتی
	250
	1
	2
	250
	500
	 
	500

	
	8
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	2
	1
	500
	500
	 
	500

	
	8
	1
	4
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	1
	5
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	1
	6
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	2
	3
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	2
	4
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	2
	5
	همکار صنعتی
	250
	20
	1
	5,000
	5,000
	 
	5,000

	
	9
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	9
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	9
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	10
	1
	2,500
	2,500
	 
	2,500

	
	9
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	5
	2
	1,250
	2,500
	 
	2,500

	
	9
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	2
	1,250
	2,500
	 
	2,500

	
	10
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	1.7
	3
	417
	 
	1,250
	1,250

	
	10
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	10
	1
	2,500
	 
	2,500
	2,500

	
	10
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	 
	1,250
	1,250

	
	10
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	 
	1,250
	1,250

	
	10
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	 
	1,250
	1,250

	
	11
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	20
	1
	5,000
	 
	5,000
	5,000

	
	11
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	20
	1
	5,000
	 
	5,000
	5,000

	
	11
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	20
	1
	5,000
	 
	5,000
	5,000

	
	11
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	20
	1
	5,000
	 
	5,000
	5,000

	
	11
	2
	3
	همکار صنعتی
	250
	30
	1
	7,500
	 
	7,500
	7,500

	
	جمع کل:
	115,000
	35,000
	150,000


	نام و نام خانوادگي
	مرحله
	نقش و وظيفه به تفكيك مراحل اجراي طرح
	حق التحقيق ساعتي (هزار ريال)
	تعداد ساعت كار در ماه
	مدت اشتغال (ماه)
	مبلغ پرداختي در ماه
	جمع هزينه ها

	
	(لایه سوم)
	
	
	
	
	(هزار ريال)
	سال اول
	سال دوم
	جمع کل

	همکار صنعت (........)
	1
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	1.7
	3
	417
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	2
	3
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	2
	4
	همکار صنعتی
	250
	1.7
	3
	417
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	3
	1
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	3
	2
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	4
	1
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	4
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	2
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	2
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	1
	2
	250
	500
	 
	500

	
	2
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	2
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	1.3
	4
	313
	1,250
	 
	1,250

	
	2
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	1
	2
	250
	500
	 
	500

	
	2
	3
	1
	همکار صنعتی
	250
	1.7
	3
	417
	1,250
	 
	1,250

	
	2
	3
	2
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	3
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	3.3
	3
	833
	2,500
	 
	2,500

	
	3
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	2
	1,250
	2,500
	 
	2,500

	
	3
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	5
	2
	1,250
	2,500
	 
	2,500

	
	3
	1
	4
	همکار صنعتی
	250
	15
	1
	3,750
	3,750
	 
	3,750

	
	3
	1
	5
	همکار صنعتی
	250
	15
	1
	3,750
	3,750
	 
	3,750

	
	3
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	7.5
	2
	1,875
	3,750
	 
	3,750

	
	3
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	12
	1
	3,000
	3,000
	 
	3,000

	
	3
	2
	3
	همکار صنعتی
	250
	7.5
	2
	1,875
	3,750
	 
	3,750

	
	3
	2
	4
	همکار صنعتی
	250
	12.5
	2
	3,125
	6,250
	 
	6,250

	
	4
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	4
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	4
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	4
	1
	4
	همکار صنعتی
	250
	1
	2
	250
	500
	 
	500

	
	4
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	7.5
	2
	1,875
	3,750
	 
	3,750

	
	4
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	4
	2
	3
	همکار صنعتی
	250
	7.5
	2
	1,875
	3,750
	 
	3,750

	
	4
	2
	4
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	4
	2
	5
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	4
	2
	6
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	4
	2
	7
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	5
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	10
	1
	2,500
	2,500
	 
	2,500

	
	5
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	5
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	5
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	6
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	10
	1
	2,500
	2,500
	 
	2,500

	
	6
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	6
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	6
	1
	4
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	6
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	1
	1
	250
	250
	 
	250

	
	6
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	1
	1
	250
	250
	 
	250

	
	6
	2
	3
	همکار صنعتی
	250
	0.5
	2
	125
	250
	 
	250

	
	6
	2
	4
	همکار صنعتی
	250
	2
	1
	500
	500
	 
	500

	
	6
	2
	5
	همکار صنعتی
	250
	2
	1
	500
	500
	 
	500

	
	6
	2
	6
	همکار صنعتی
	250
	1
	2
	250
	500
	 
	500

	
	7
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	1
	1
	250
	250
	 
	250

	
	7
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	2
	1
	500
	500
	 
	500

	
	7
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	2
	1
	500
	500
	 
	500

	
	7
	1
	4
	همکار صنعتی
	250
	1
	1
	250
	250
	 
	250

	
	7
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	0.5
	2
	125
	250
	 
	250

	
	7
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	0.3
	3
	83
	250
	 
	250

	
	7
	2
	3
	همکار صنعتی
	250
	0.5
	2
	125
	250
	 
	250

	
	7
	2
	4
	همکار صنعتی
	250
	1
	2
	250
	500
	 
	500

	
	8
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	2
	1
	500
	500
	 
	500

	
	8
	1
	4
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	1
	5
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	1
	6
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	2
	3
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	2
	4
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	2
	5
	همکار صنعتی
	250
	20
	1
	5,000
	5,000
	 
	5,000

	
	9
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	9
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	9
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	10
	1
	2,500
	2,500
	 
	2,500

	
	9
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	5
	2
	1,250
	2,500
	 
	2,500

	
	9
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	2
	1,250
	2,500
	 
	2,500

	
	10
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	1.7
	3
	417
	 
	1,250
	1,250

	
	10
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	10
	1
	2,500
	 
	2,500
	2,500

	
	10
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	 
	1,250
	1,250

	
	10
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	 
	1,250
	1,250

	
	10
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	 
	1,250
	1,250

	
	11
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	20
	1
	5,000
	 
	5,000
	5,000

	
	11
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	20
	1
	5,000
	 
	5,000
	5,000

	
	11
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	20
	1
	5,000
	 
	5,000
	5,000

	
	11
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	20
	1
	5,000
	 
	5,000
	5,000

	
	11
	2
	3
	همکار صنعتی
	250
	30
	1
	7,500
	 
	7,500
	7,500

	
	جمع کل:
	115,000
	35,000
	150,000


	نام و نام خانوادگي
	مرحله
	نقش و وظيفه به تفكيك مراحل اجراي طرح
	حق التحقيق ساعتي (هزار ريال)
	تعداد ساعت كار در ماه
	مدت اشتغال (ماه)
	مبلغ پرداختي در ماه
	جمع هزينه ها

	
	(لایه سوم)
	
	
	
	
	(هزار ريال)
	سال اول
	سال دوم
	جمع کل

	همکار صنعت (........)
	1
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	1.7
	3
	417
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	2
	3
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	2
	4
	همکار صنعتی
	250
	1.7
	3
	417
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	3
	1
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	3
	2
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	4
	1
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	4
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	2
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	2
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	1
	2
	250
	500
	 
	500

	
	2
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	2
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	1.3
	4
	313
	1,250
	 
	1,250

	
	2
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	1
	2
	250
	500
	 
	500

	
	2
	3
	1
	همکار صنعتی
	250
	1.7
	3
	417
	1,250
	 
	1,250

	
	2
	3
	2
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	3
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	3.3
	3
	833
	2,500
	 
	2,500

	
	3
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	2
	1,250
	2,500
	 
	2,500

	
	3
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	5
	2
	1,250
	2,500
	 
	2,500

	
	3
	1
	4
	همکار صنعتی
	250
	15
	1
	3,750
	3,750
	 
	3,750

	
	3
	1
	5
	همکار صنعتی
	250
	15
	1
	3,750
	3,750
	 
	3,750

	
	3
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	7.5
	2
	1,875
	3,750
	 
	3,750

	
	3
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	12
	1
	3,000
	3,000
	 
	3,000

	
	3
	2
	3
	همکار صنعتی
	250
	7.5
	2
	1,875
	3,750
	 
	3,750

	
	3
	2
	4
	همکار صنعتی
	250
	12.5
	2
	3,125
	6,250
	 
	6,250

	
	4
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	4
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	4
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	4
	1
	4
	همکار صنعتی
	250
	1
	2
	250
	500
	 
	500

	
	4
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	7.5
	2
	1,875
	3,750
	 
	3,750

	
	4
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	4
	2
	3
	همکار صنعتی
	250
	7.5
	2
	1,875
	3,750
	 
	3,750

	
	4
	2
	4
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	4
	2
	5
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	4
	2
	6
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	4
	2
	7
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	5
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	10
	1
	2,500
	2,500
	 
	2,500

	
	5
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	5
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	5
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	6
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	10
	1
	2,500
	2,500
	 
	2,500

	
	6
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	6
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	6
	1
	4
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	6
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	1
	1
	250
	250
	 
	250

	
	6
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	1
	1
	250
	250
	 
	250

	
	6
	2
	3
	همکار صنعتی
	250
	0.5
	2
	125
	250
	 
	250

	
	6
	2
	4
	همکار صنعتی
	250
	2
	1
	500
	500
	 
	500

	
	6
	2
	5
	همکار صنعتی
	250
	2
	1
	500
	500
	 
	500

	
	6
	2
	6
	همکار صنعتی
	250
	1
	2
	250
	500
	 
	500

	
	7
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	1
	1
	250
	250
	 
	250

	
	7
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	2
	1
	500
	500
	 
	500

	
	7
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	2
	1
	500
	500
	 
	500

	
	7
	1
	4
	همکار صنعتی
	250
	1
	1
	250
	250
	 
	250

	
	7
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	0.5
	2
	125
	250
	 
	250

	
	7
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	0.3
	3
	83
	250
	 
	250

	
	7
	2
	3
	همکار صنعتی
	250
	0.5
	2
	125
	250
	 
	250

	
	7
	2
	4
	همکار صنعتی
	250
	1
	2
	250
	500
	 
	500

	
	8
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	2
	1
	500
	500
	 
	500

	
	8
	1
	4
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	1
	5
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	1
	6
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	2
	3
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	2
	4
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	2
	5
	همکار صنعتی
	250
	20
	1
	5,000
	5,000
	 
	5,000

	
	9
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	9
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	9
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	10
	1
	2,500
	2,500
	 
	2,500

	
	9
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	5
	2
	1,250
	2,500
	 
	2,500

	
	9
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	2
	1,250
	2,500
	 
	2,500

	
	10
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	1.7
	3
	417
	 
	1,250
	1,250

	
	10
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	10
	1
	2,500
	 
	2,500
	2,500

	
	10
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	 
	1,250
	1,250

	
	10
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	 
	1,250
	1,250

	
	10
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	 
	1,250
	1,250

	
	11
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	20
	1
	5,000
	 
	5,000
	5,000

	
	11
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	20
	1
	5,000
	 
	5,000
	5,000

	
	11
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	20
	1
	5,000
	 
	5,000
	5,000

	
	11
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	20
	1
	5,000
	 
	5,000
	5,000

	
	11
	2
	3
	همکار صنعتی
	250
	30
	1
	7,500
	 
	7,500
	7,500

	
	جمع کل:
	115,000
	35,000
	150,000


	نام و نام خانوادگي
	مرحله
	نقش و وظيفه به تفكيك مراحل اجراي طرح
	حق التحقيق ساعتي (هزار ريال)
	تعداد ساعت كار در ماه
	مدت اشتغال (ماه)
	مبلغ پرداختي در ماه
	جمع هزينه ها

	
	(لایه سوم)
	
	
	
	
	(هزار ريال)
	سال اول
	سال دوم
	جمع کل

	همکار صنعت (........)
	1
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	1.7
	3
	417
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	2
	3
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	2
	4
	همکار صنعتی
	250
	1.7
	3
	417
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	3
	1
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	3
	2
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	4
	1
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	4
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	2
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	2
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	1
	2
	250
	500
	 
	500

	
	2
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	2
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	1.3
	4
	313
	1,250
	 
	1,250

	
	2
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	1
	2
	250
	500
	 
	500

	
	2
	3
	1
	همکار صنعتی
	250
	1.7
	3
	417
	1,250
	 
	1,250

	
	2
	3
	2
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	3
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	3.3
	3
	833
	2,500
	 
	2,500

	
	3
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	2
	1,250
	2,500
	 
	2,500

	
	3
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	5
	2
	1,250
	2,500
	 
	2,500

	
	3
	1
	4
	همکار صنعتی
	250
	15
	1
	3,750
	3,750
	 
	3,750

	
	3
	1
	5
	همکار صنعتی
	250
	15
	1
	3,750
	3,750
	 
	3,750

	
	3
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	7.5
	2
	1,875
	3,750
	 
	3,750

	
	3
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	12
	1
	3,000
	3,000
	 
	3,000

	
	3
	2
	3
	همکار صنعتی
	250
	7.5
	2
	1,875
	3,750
	 
	3,750

	
	3
	2
	4
	همکار صنعتی
	250
	12.5
	2
	3,125
	6,250
	 
	6,250

	
	4
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	4
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	4
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	4
	1
	4
	همکار صنعتی
	250
	1
	2
	250
	500
	 
	500

	
	4
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	7.5
	2
	1,875
	3,750
	 
	3,750

	
	4
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	4
	2
	3
	همکار صنعتی
	250
	7.5
	2
	1,875
	3,750
	 
	3,750

	
	4
	2
	4
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	4
	2
	5
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	4
	2
	6
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	4
	2
	7
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	5
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	10
	1
	2,500
	2,500
	 
	2,500

	
	5
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	5
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	5
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	6
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	10
	1
	2,500
	2,500
	 
	2,500

	
	6
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	6
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	6
	1
	4
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	6
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	1
	1
	250
	250
	 
	250

	
	6
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	1
	1
	250
	250
	 
	250

	
	6
	2
	3
	همکار صنعتی
	250
	0.5
	2
	125
	250
	 
	250

	
	6
	2
	4
	همکار صنعتی
	250
	2
	1
	500
	500
	 
	500

	
	6
	2
	5
	همکار صنعتی
	250
	2
	1
	500
	500
	 
	500

	
	6
	2
	6
	همکار صنعتی
	250
	1
	2
	250
	500
	 
	500

	
	7
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	1
	1
	250
	250
	 
	250

	
	7
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	2
	1
	500
	500
	 
	500

	
	7
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	2
	1
	500
	500
	 
	500

	
	7
	1
	4
	همکار صنعتی
	250
	1
	1
	250
	250
	 
	250

	
	7
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	0.5
	2
	125
	250
	 
	250

	
	7
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	0.3
	3
	83
	250
	 
	250

	
	7
	2
	3
	همکار صنعتی
	250
	0.5
	2
	125
	250
	 
	250

	
	7
	2
	4
	همکار صنعتی
	250
	1
	2
	250
	500
	 
	500

	
	8
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	2
	1
	500
	500
	 
	500

	
	8
	1
	4
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	1
	5
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	1
	6
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	2
	3
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	2
	4
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	2
	5
	همکار صنعتی
	250
	20
	1
	5,000
	5,000
	 
	5,000

	
	9
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	9
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	9
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	10
	1
	2,500
	2,500
	 
	2,500

	
	9
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	5
	2
	1,250
	2,500
	 
	2,500

	
	9
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	2
	1,250
	2,500
	 
	2,500

	
	10
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	1.7
	3
	417
	 
	1,250
	1,250

	
	10
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	10
	1
	2,500
	 
	2,500
	2,500

	
	10
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	 
	1,250
	1,250

	
	10
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	 
	1,250
	1,250

	
	10
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	 
	1,250
	1,250

	
	11
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	20
	1
	5,000
	 
	5,000
	5,000

	
	11
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	20
	1
	5,000
	 
	5,000
	5,000

	
	11
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	20
	1
	5,000
	 
	5,000
	5,000

	
	11
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	20
	1
	5,000
	 
	5,000
	5,000

	
	11
	2
	3
	همکار صنعتی
	250
	30
	1
	7,500
	 
	7,500
	7,500

	
	جمع کل:
	115,000
	35,000
	150,000


	نام و نام خانوادگي
	مرحله
	نقش و وظيفه به تفكيك مراحل اجراي طرح
	حق التحقيق ساعتي (هزار ريال)
	تعداد ساعت كار در ماه
	مدت اشتغال (ماه)
	مبلغ پرداختي در ماه
	جمع هزينه ها

	
	(لایه سوم)
	
	
	
	
	(هزار ريال)
	سال اول
	سال دوم
	جمع کل

	همکار صنعت (........)
	1
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	1.7
	3
	417
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	2
	3
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	2
	4
	همکار صنعتی
	250
	1.7
	3
	417
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	3
	1
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	3
	2
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	4
	1
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	4
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	2
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	2
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	1
	2
	250
	500
	 
	500

	
	2
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	2
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	1.3
	4
	313
	1,250
	 
	1,250

	
	2
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	1
	2
	250
	500
	 
	500

	
	2
	3
	1
	همکار صنعتی
	250
	1.7
	3
	417
	1,250
	 
	1,250

	
	2
	3
	2
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	3
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	3.3
	3
	833
	2,500
	 
	2,500

	
	3
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	2
	1,250
	2,500
	 
	2,500

	
	3
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	5
	2
	1,250
	2,500
	 
	2,500

	
	3
	1
	4
	همکار صنعتی
	250
	15
	1
	3,750
	3,750
	 
	3,750

	
	3
	1
	5
	همکار صنعتی
	250
	15
	1
	3,750
	3,750
	 
	3,750

	
	3
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	7.5
	2
	1,875
	3,750
	 
	3,750

	
	3
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	12
	1
	3,000
	3,000
	 
	3,000

	
	3
	2
	3
	همکار صنعتی
	250
	7.5
	2
	1,875
	3,750
	 
	3,750

	
	3
	2
	4
	همکار صنعتی
	250
	12.5
	2
	3,125
	6,250
	 
	6,250

	
	4
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	4
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	4
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	4
	1
	4
	همکار صنعتی
	250
	1
	2
	250
	500
	 
	500

	
	4
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	7.5
	2
	1,875
	3,750
	 
	3,750

	
	4
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	4
	2
	3
	همکار صنعتی
	250
	7.5
	2
	1,875
	3,750
	 
	3,750

	
	4
	2
	4
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	4
	2
	5
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	4
	2
	6
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	4
	2
	7
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	5
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	10
	1
	2,500
	2,500
	 
	2,500

	
	5
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	5
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	5
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	6
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	10
	1
	2,500
	2,500
	 
	2,500

	
	6
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	6
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	6
	1
	4
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	6
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	1
	1
	250
	250
	 
	250

	
	6
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	1
	1
	250
	250
	 
	250

	
	6
	2
	3
	همکار صنعتی
	250
	0.5
	2
	125
	250
	 
	250

	
	6
	2
	4
	همکار صنعتی
	250
	2
	1
	500
	500
	 
	500

	
	6
	2
	5
	همکار صنعتی
	250
	2
	1
	500
	500
	 
	500

	
	6
	2
	6
	همکار صنعتی
	250
	1
	2
	250
	500
	 
	500

	
	7
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	1
	1
	250
	250
	 
	250

	
	7
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	2
	1
	500
	500
	 
	500

	
	7
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	2
	1
	500
	500
	 
	500

	
	7
	1
	4
	همکار صنعتی
	250
	1
	1
	250
	250
	 
	250

	
	7
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	0.5
	2
	125
	250
	 
	250

	
	7
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	0.3
	3
	83
	250
	 
	250

	
	7
	2
	3
	همکار صنعتی
	250
	0.5
	2
	125
	250
	 
	250

	
	7
	2
	4
	همکار صنعتی
	250
	1
	2
	250
	500
	 
	500

	
	8
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	2
	1
	500
	500
	 
	500

	
	8
	1
	4
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	1
	5
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	1
	6
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	2
	3
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	2
	4
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	2
	5
	همکار صنعتی
	250
	20
	1
	5,000
	5,000
	 
	5,000

	
	9
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	9
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	9
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	10
	1
	2,500
	2,500
	 
	2,500

	
	9
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	5
	2
	1,250
	2,500
	 
	2,500

	
	9
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	2
	1,250
	2,500
	 
	2,500

	
	10
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	1.7
	3
	417
	 
	1,250
	1,250

	
	10
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	10
	1
	2,500
	 
	2,500
	2,500

	
	10
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	 
	1,250
	1,250

	
	10
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	 
	1,250
	1,250

	
	10
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	 
	1,250
	1,250

	
	11
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	20
	1
	5,000
	 
	5,000
	5,000

	
	11
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	20
	1
	5,000
	 
	5,000
	5,000

	
	11
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	20
	1
	5,000
	 
	5,000
	5,000

	
	11
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	20
	1
	5,000
	 
	5,000
	5,000

	
	11
	2
	3
	همکار صنعتی
	250
	30
	1
	7,500
	 
	7,500
	7,500

	
	جمع کل:
	115,000
	35,000
	150,000


	نام و نام خانوادگي
	مرحله
	نقش و وظيفه به تفكيك مراحل اجراي طرح
	حق التحقيق ساعتي (هزار ريال)
	تعداد ساعت كار در ماه
	مدت اشتغال (ماه)
	مبلغ پرداختي در ماه
	جمع هزينه ها

	
	(لایه سوم)
	
	
	
	
	(هزار ريال)
	سال اول
	سال دوم
	جمع کل

	همکار صنعت (........)
	1
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	1.7
	3
	417
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	2
	3
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	2
	4
	همکار صنعتی
	250
	1.7
	3
	417
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	3
	1
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	3
	2
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	4
	1
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	4
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	2
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	2
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	1
	2
	250
	500
	 
	500

	
	2
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	2
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	1.3
	4
	313
	1,250
	 
	1,250

	
	2
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	1
	2
	250
	500
	 
	500

	
	2
	3
	1
	همکار صنعتی
	250
	1.7
	3
	417
	1,250
	 
	1,250

	
	2
	3
	2
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	3
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	3.3
	3
	833
	2,500
	 
	2,500

	
	3
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	2
	1,250
	2,500
	 
	2,500

	
	3
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	5
	2
	1,250
	2,500
	 
	2,500

	
	3
	1
	4
	همکار صنعتی
	250
	15
	1
	3,750
	3,750
	 
	3,750

	
	3
	1
	5
	همکار صنعتی
	250
	15
	1
	3,750
	3,750
	 
	3,750

	
	3
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	7.5
	2
	1,875
	3,750
	 
	3,750

	
	3
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	12
	1
	3,000
	3,000
	 
	3,000

	
	3
	2
	3
	همکار صنعتی
	250
	7.5
	2
	1,875
	3,750
	 
	3,750

	
	3
	2
	4
	همکار صنعتی
	250
	12.5
	2
	3,125
	6,250
	 
	6,250

	
	4
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	4
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	4
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	4
	1
	4
	همکار صنعتی
	250
	1
	2
	250
	500
	 
	500

	
	4
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	7.5
	2
	1,875
	3,750
	 
	3,750

	
	4
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	4
	2
	3
	همکار صنعتی
	250
	7.5
	2
	1,875
	3,750
	 
	3,750

	
	4
	2
	4
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	4
	2
	5
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	4
	2
	6
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	4
	2
	7
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	5
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	10
	1
	2,500
	2,500
	 
	2,500

	
	5
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	5
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	5
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	6
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	10
	1
	2,500
	2,500
	 
	2,500

	
	6
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	6
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	6
	1
	4
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	6
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	1
	1
	250
	250
	 
	250

	
	6
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	1
	1
	250
	250
	 
	250

	
	6
	2
	3
	همکار صنعتی
	250
	0.5
	2
	125
	250
	 
	250

	
	6
	2
	4
	همکار صنعتی
	250
	2
	1
	500
	500
	 
	500

	
	6
	2
	5
	همکار صنعتی
	250
	2
	1
	500
	500
	 
	500

	
	6
	2
	6
	همکار صنعتی
	250
	1
	2
	250
	500
	 
	500

	
	7
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	1
	1
	250
	250
	 
	250

	
	7
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	2
	1
	500
	500
	 
	500

	
	7
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	2
	1
	500
	500
	 
	500

	
	7
	1
	4
	همکار صنعتی
	250
	1
	1
	250
	250
	 
	250

	
	7
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	0.5
	2
	125
	250
	 
	250

	
	7
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	0.3
	3
	83
	250
	 
	250

	
	7
	2
	3
	همکار صنعتی
	250
	0.5
	2
	125
	250
	 
	250

	
	7
	2
	4
	همکار صنعتی
	250
	1
	2
	250
	500
	 
	500

	
	8
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	2
	1
	500
	500
	 
	500

	
	8
	1
	4
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	1
	5
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	1
	6
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	2
	3
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	2
	4
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	2
	5
	همکار صنعتی
	250
	20
	1
	5,000
	5,000
	 
	5,000

	
	9
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	9
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	9
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	10
	1
	2,500
	2,500
	 
	2,500

	
	9
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	5
	2
	1,250
	2,500
	 
	2,500

	
	9
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	2
	1,250
	2,500
	 
	2,500

	
	10
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	1.7
	3
	417
	 
	1,250
	1,250

	
	10
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	10
	1
	2,500
	 
	2,500
	2,500

	
	10
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	 
	1,250
	1,250

	
	10
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	 
	1,250
	1,250

	
	10
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	 
	1,250
	1,250

	
	11
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	20
	1
	5,000
	 
	5,000
	5,000

	
	11
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	20
	1
	5,000
	 
	5,000
	5,000

	
	11
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	20
	1
	5,000
	 
	5,000
	5,000

	
	11
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	20
	1
	5,000
	 
	5,000
	5,000

	
	11
	2
	3
	همکار صنعتی
	250
	30
	1
	7,500
	 
	7,500
	7,500

	
	جمع کل:
	115,000
	35,000
	150,000


	نام و نام خانوادگي
	مرحله
	نقش و وظيفه به تفكيك مراحل اجراي طرح
	حق التحقيق ساعتي (هزار ريال)
	تعداد ساعت كار در ماه
	مدت اشتغال (ماه)
	مبلغ پرداختي در ماه
	جمع هزينه ها

	
	(لایه سوم)
	
	
	
	
	(هزار ريال)
	سال اول
	سال دوم
	جمع کل

	همکار صنعت (........)
	1
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	1.7
	3
	417
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	2
	3
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	2
	4
	همکار صنعتی
	250
	1.7
	3
	417
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	3
	1
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	3
	2
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	4
	1
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	4
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	2
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	2
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	1
	2
	250
	500
	 
	500

	
	2
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	2
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	1.3
	4
	313
	1,250
	 
	1,250

	
	2
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	1
	2
	250
	500
	 
	500

	
	2
	3
	1
	همکار صنعتی
	250
	1.7
	3
	417
	1,250
	 
	1,250

	
	2
	3
	2
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	3
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	3.3
	3
	833
	2,500
	 
	2,500

	
	3
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	2
	1,250
	2,500
	 
	2,500

	
	3
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	5
	2
	1,250
	2,500
	 
	2,500

	
	3
	1
	4
	همکار صنعتی
	250
	15
	1
	3,750
	3,750
	 
	3,750

	
	3
	1
	5
	همکار صنعتی
	250
	15
	1
	3,750
	3,750
	 
	3,750

	
	3
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	7.5
	2
	1,875
	3,750
	 
	3,750

	
	3
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	12
	1
	3,000
	3,000
	 
	3,000

	
	3
	2
	3
	همکار صنعتی
	250
	7.5
	2
	1,875
	3,750
	 
	3,750

	
	3
	2
	4
	همکار صنعتی
	250
	12.5
	2
	3,125
	6,250
	 
	6,250

	
	4
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	4
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	4
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	4
	1
	4
	همکار صنعتی
	250
	1
	2
	250
	500
	 
	500

	
	4
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	7.5
	2
	1,875
	3,750
	 
	3,750

	
	4
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	4
	2
	3
	همکار صنعتی
	250
	7.5
	2
	1,875
	3,750
	 
	3,750

	
	4
	2
	4
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	4
	2
	5
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	4
	2
	6
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	4
	2
	7
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	5
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	10
	1
	2,500
	2,500
	 
	2,500

	
	5
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	5
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	5
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	6
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	10
	1
	2,500
	2,500
	 
	2,500

	
	6
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	6
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	6
	1
	4
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	6
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	1
	1
	250
	250
	 
	250

	
	6
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	1
	1
	250
	250
	 
	250

	
	6
	2
	3
	همکار صنعتی
	250
	0.5
	2
	125
	250
	 
	250

	
	6
	2
	4
	همکار صنعتی
	250
	2
	1
	500
	500
	 
	500

	
	6
	2
	5
	همکار صنعتی
	250
	2
	1
	500
	500
	 
	500

	
	6
	2
	6
	همکار صنعتی
	250
	1
	2
	250
	500
	 
	500

	
	7
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	1
	1
	250
	250
	 
	250

	
	7
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	2
	1
	500
	500
	 
	500

	
	7
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	2
	1
	500
	500
	 
	500

	
	7
	1
	4
	همکار صنعتی
	250
	1
	1
	250
	250
	 
	250

	
	7
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	0.5
	2
	125
	250
	 
	250

	
	7
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	0.3
	3
	83
	250
	 
	250

	
	7
	2
	3
	همکار صنعتی
	250
	0.5
	2
	125
	250
	 
	250

	
	7
	2
	4
	همکار صنعتی
	250
	1
	2
	250
	500
	 
	500

	
	8
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	2
	1
	500
	500
	 
	500

	
	8
	1
	4
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	1
	5
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	1
	6
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	2
	3
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	2
	4
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	2
	5
	همکار صنعتی
	250
	20
	1
	5,000
	5,000
	 
	5,000

	
	9
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	9
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	9
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	10
	1
	2,500
	2,500
	 
	2,500

	
	9
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	5
	2
	1,250
	2,500
	 
	2,500

	
	9
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	2
	1,250
	2,500
	 
	2,500

	
	10
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	1.7
	3
	417
	 
	1,250
	1,250

	
	10
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	10
	1
	2,500
	 
	2,500
	2,500

	
	10
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	 
	1,250
	1,250

	
	10
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	 
	1,250
	1,250

	
	10
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	 
	1,250
	1,250

	
	11
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	20
	1
	5,000
	 
	5,000
	5,000

	
	11
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	20
	1
	5,000
	 
	5,000
	5,000

	
	11
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	20
	1
	5,000
	 
	5,000
	5,000

	
	11
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	20
	1
	5,000
	 
	5,000
	5,000

	
	11
	2
	3
	همکار صنعتی
	250
	30
	1
	7,500
	 
	7,500
	7,500

	
	جمع کل:
	115,000
	35,000
	150,000


	نام و نام خانوادگي
	مرحله
	نقش و وظيفه به تفكيك مراحل اجراي طرح
	حق التحقيق ساعتي (هزار ريال)
	تعداد ساعت كار در ماه
	مدت اشتغال (ماه)
	مبلغ پرداختي در ماه
	جمع هزينه ها

	
	(لایه سوم)
	
	
	
	
	(هزار ريال)
	سال اول
	سال دوم
	جمع کل

	همکار صنعت (........)
	1
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	1.7
	3
	417
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	2
	3
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	2
	4
	همکار صنعتی
	250
	1.7
	3
	417
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	3
	1
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	3
	2
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	4
	1
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	1
	4
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	2
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	2
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	1
	2
	250
	500
	 
	500

	
	2
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	2
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	1.3
	4
	313
	1,250
	 
	1,250

	
	2
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	1
	2
	250
	500
	 
	500

	
	2
	3
	1
	همکار صنعتی
	250
	1.7
	3
	417
	1,250
	 
	1,250

	
	2
	3
	2
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	3
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	3.3
	3
	833
	2,500
	 
	2,500

	
	3
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	2
	1,250
	2,500
	 
	2,500

	
	3
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	5
	2
	1,250
	2,500
	 
	2,500

	
	3
	1
	4
	همکار صنعتی
	250
	15
	1
	3,750
	3,750
	 
	3,750

	
	3
	1
	5
	همکار صنعتی
	250
	15
	1
	3,750
	3,750
	 
	3,750

	
	3
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	7.5
	2
	1,875
	3,750
	 
	3,750

	
	3
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	12
	1
	3,000
	3,000
	 
	3,000

	
	3
	2
	3
	همکار صنعتی
	250
	7.5
	2
	1,875
	3,750
	 
	3,750

	
	3
	2
	4
	همکار صنعتی
	250
	12.5
	2
	3,125
	6,250
	 
	6,250

	
	4
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	4
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	4
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	4
	1
	4
	همکار صنعتی
	250
	1
	2
	250
	500
	 
	500

	
	4
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	7.5
	2
	1,875
	3,750
	 
	3,750

	
	4
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	4
	2
	3
	همکار صنعتی
	250
	7.5
	2
	1,875
	3,750
	 
	3,750

	
	4
	2
	4
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	4
	2
	5
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	4
	2
	6
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	4
	2
	7
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	5
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	10
	1
	2,500
	2,500
	 
	2,500

	
	5
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	5
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	5
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	6
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	10
	1
	2,500
	2,500
	 
	2,500

	
	6
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	6
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	6
	1
	4
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	6
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	1
	1
	250
	250
	 
	250

	
	6
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	1
	1
	250
	250
	 
	250

	
	6
	2
	3
	همکار صنعتی
	250
	0.5
	2
	125
	250
	 
	250

	
	6
	2
	4
	همکار صنعتی
	250
	2
	1
	500
	500
	 
	500

	
	6
	2
	5
	همکار صنعتی
	250
	2
	1
	500
	500
	 
	500

	
	6
	2
	6
	همکار صنعتی
	250
	1
	2
	250
	500
	 
	500

	
	7
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	1
	1
	250
	250
	 
	250

	
	7
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	2
	1
	500
	500
	 
	500

	
	7
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	2
	1
	500
	500
	 
	500

	
	7
	1
	4
	همکار صنعتی
	250
	1
	1
	250
	250
	 
	250

	
	7
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	0.5
	2
	125
	250
	 
	250

	
	7
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	0.3
	3
	83
	250
	 
	250

	
	7
	2
	3
	همکار صنعتی
	250
	0.5
	2
	125
	250
	 
	250

	
	7
	2
	4
	همکار صنعتی
	250
	1
	2
	250
	500
	 
	500

	
	8
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	2
	1
	500
	500
	 
	500

	
	8
	1
	4
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	1
	5
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	1
	6
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	2
	3
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	2
	4
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	8
	2
	5
	همکار صنعتی
	250
	20
	1
	5,000
	5,000
	 
	5,000

	
	9
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	1,250
	 
	1,250

	
	9
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	1,250
	 
	1,250

	
	9
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	10
	1
	2,500
	2,500
	 
	2,500

	
	9
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	5
	2
	1,250
	2,500
	 
	2,500

	
	9
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	5
	2
	1,250
	2,500
	 
	2,500

	
	10
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	1.7
	3
	417
	 
	1,250
	1,250

	
	10
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	10
	1
	2,500
	 
	2,500
	2,500

	
	10
	1
	3
	همکار صنعتی
	250
	5
	1
	1,250
	 
	1,250
	1,250

	
	10
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	 
	1,250
	1,250

	
	10
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	2.5
	2
	625
	 
	1,250
	1,250

	
	11
	1
	1
	همکار صنعتی
	250
	20
	1
	5,000
	 
	5,000
	5,000

	
	11
	1
	2
	همکار صنعتی
	250
	20
	1
	5,000
	 
	5,000
	5,000

	
	11
	2
	1
	همکار صنعتی
	250
	20
	1
	5,000
	 
	5,000
	5,000

	
	11
	2
	2
	همکار صنعتی
	250
	20
	1
	5,000
	 
	5,000
	5,000

	
	11
	2
	3
	همکار صنعتی
	250
	30
	1
	7,500
	 
	7,500
	7,500

	
	جمع کل:
	115,000
	35,000
	150,000


8-2- هزينه مواد لازم مصرف شدني به تفكيك سالهاي اجراي طرح (ارقام بر حسب ميليون ريال/ دلار)
تذكر: چنانچه در بعضي از ستون‌ها، نياز به اعتبار نباشد، "صفر" يا "عدم نياز به اعتبار" ذكر گردد.
	مرحله 
	نوع مواد
	تعداد يا مقدار مصرفي
	قيمت واحد 
	جمع هزينه ها
	جمع كل

	(لايه سوم)
	
	
	ريالي
	ارزي
	سال اول
	سال دوم
	ريالي
	ارزي

	 
	
	
	
	
	ريالي
	ارزي
	ريالي
	ارزي
	
	

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	1
	1
	مواد شیمیایی پایه سنتز افزایه پایدارکننده افرون در دما و فشار بالا
	10
	3
	 
	30
	 
	 
	 
	30
	 

	3
	1
	2
	مواد شیمیایی پایه سنتز افزایه پایدارکننده افرون در دما و فشار بالا
	10
	3
	 
	30
	 
	 
	 
	30
	 

	3
	1
	3
	مواد شیمیایی کمک سنتز
	5
	4
	 
	20
	 
	 
	 
	20
	 

	3
	1
	4
	مواد شیمیایی عاملدارسازی
	4
	5
	 
	20
	 
	 
	 
	20
	 

	3
	1
	5
	پایدارسازهای شیمیایی
	5
	4
	 
	20
	 
	 
	 
	20
	 

	3
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0
	 

	3
	2
	1
	مواد شیمیایی لازم جهت تهیه آب های مصنوعی منطقه
	50
	1
	 
	50
	 
	 
	 
	50
	 

	3
	2
	2
	مواد شیمیایی پایه ساخت محلول افرونساز
	20
	2
	 
	40
	 
	 
	 
	40
	 

	3
	2
	3
	مواد شیمیایی پایه ساخت محلول افرونساز
	20
	2
	 
	40
	 
	 
	 
	40
	 

	3
	2
	4
	مواد شیمیایی کمکی
	10
	2
	 
	20
	 
	 
	 
	20
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0
	 

	4
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0
	 

	4
	1
	1
	مواد شیمیایی تهیه سیال افرونی
	10
	1
	 
	10
	 
	 
	 
	10
	 

	4
	1
	2
	مواد شیمیایی تهیه سیال افرونی
	10
	1
	 
	10
	 
	 
	 
	10
	 

	4
	1
	3
	مواد شیمیایی تهیه سیال افرونی
	10
	1
	 
	10
	 
	 
	 
	10
	 

	4
	1
	4
	مواد شیمیایی تهیه سیال افرونی
	10
	1
	 
	10
	 
	 
	 
	10
	 

	4
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0
	 

	4
	2
	1
	مواد شیمیایی تهیه سیال افرونی
	10
	1
	 
	10
	 
	 
	 
	10
	 

	4
	2
	2
	مواد شیمیایی تهیه سیال افرونی
	10
	1
	 
	10
	 
	 
	 
	10
	 

	4
	2
	3
	مواد شیمیایی تهیه سیال افرونی
	10
	1
	 
	10
	 
	 
	 
	10
	 

	4
	2
	4
	مواد شیمیایی تهیه سیال افرونی، گازهای مورد بررسی (نیتروژن و دی اکسید کربن)
	15
	2
	 
	30
	 
	 
	 
	30
	 

	4
	2
	5
	مواد شیمیایی پایه سنتز افزایه پایدارکننده افرون در دما و فشار بالا و مواد شیمیایی تهیه سیال افرونی
	15
	2
	 
	30
	 
	 
	 
	30
	 

	4
	2
	6
	مواد شیمیایی تهیه سیال افرونی
	10
	1
	 
	10
	 
	 
	 
	10
	 

	4
	2
	7
	مواد شیمیایی تهیه سیال افرونی
	10
	1
	 
	10
	 
	 
	 
	10
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0
	 

	5
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0
	 

	5
	1
	1
	مواد شیمیایی تهیه سیال افرونی
	10
	1
	 
	10
	 
	 
	 
	10
	 

	5
	1
	2
	مواد شیمیایی تهیه سیال افرونی
	10
	1
	 
	10
	 
	 
	 
	10
	 

	5
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0
	 

	5
	2
	1
	مواد شیمیایی آلاینده سیال حفاری
	30
	1
	 
	30
	 
	 
	 
	30
	 

	5
	2
	2
	افزایه های مختلف سیال حفاری
	50
	0.3
	 
	15
	 
	 
	 
	15
	 

	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0
	 

	6
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0
	 

	6
	2
	1
	مواد شیمیایی تهیه سیال افرونی
	10
	1
	 
	10
	 
	 
	 
	10
	 

	6
	2
	2
	مواد شیمیایی تهیه سیال افرونی
	10
	1
	 
	10
	 
	 
	 
	10
	 

	6
	2
	3
	مواد شیمیایی تهیه سیال افرونی
	10
	1
	 
	10
	 
	 
	 
	10
	 

	6
	2
	4
	مواد شیمیایی تهیه سیال افرونی
	10
	1
	 
	10
	 
	 
	 
	10
	 

	6
	2
	5
	مواد شیمیایی تهیه سیال افرونی
	10
	1
	 
	10
	 
	 
	 
	10
	 

	6
	2
	6
	مواد شیمیایی تهیه سیال افرونی
	10
	1
	 
	10
	 
	 
	 
	10
	 

	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0
	 

	7
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0
	 

	7
	1
	1
	مواد شیمیایی آلاینده سیال حفاری
	5
	2
	 
	10
	 
	 
	 
	10
	 

	7
	1
	2
	مواد شیمیایی ارزیابی زیست محیطی سیال افرونی
	5
	1
	 
	5
	 
	 
	 
	5
	 

	7
	1
	3
	مواد شیمیایی ارزیابی زیست محیطی سیال افرونی
	5
	1
	 
	5
	 
	 
	 
	5
	 

	7
	1
	4
	مواد شیمیایی ارزیابی زیست محیطی سیال افرونی
	5
	1
	 
	5
	 
	 
	 
	5
	 

	7
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0
	 

	7
	2
	1
	گونه های جانوری به منظور ارزیابی زیست محیطی سیال افرونی
	20
	1
	 
	20
	 
	 
	 
	20
	 

	7
	2
	2
	گونه های جانوری به منظور ارزیابی زیست محیطی سیال افرونی
	20
	1
	 
	20
	 
	 
	 
	20
	 

	7
	2
	3
	گونه های جانوری به منظور ارزیابی زیست محیطی سیال افرونی
	20
	1
	 
	20
	 
	 
	 
	20
	 

	7
	2
	4
	گونه های جانوری به منظور ارزیابی زیست محیطی سیال افرونی
	20
	0.5
	 
	10
	 
	 
	 
	10
	 

	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0
	 

	8
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0
	 

	8
	1
	1
	مواد شیمیایی تهیه سیال افرونی در مقیاس نیمه صنعتی
	500
	0.7
	 
	350
	 
	 
	 
	350
	 

	8
	1
	2
	مواد شیمیایی تهیه سیال افرونی در مقیاس نیمه صنعتی
	500
	0.7
	 
	350
	 
	 
	 
	350
	 

	8
	1
	3
	مواد شیمیایی سنتز افزایه پایدارکننده افرون در دما و فشار بالا در مقیاس نیمه صنعتی
	120
	1
	 
	120
	 
	 
	 
	120
	 

	8
	1
	4
	مواد شیمیایی تهیه سیال محلول افرون ساز در مقیاس نیمه صنعتی
	300
	0.8
	 
	240
	 
	 
	 
	240
	 

	8
	1
	5
	مواد شیمیایی کمکی تولید افرون در مقیاس نیمه صنعتی
	300
	0.5
	 
	150
	 
	 
	 
	150
	 

	8
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0
	 

	8
	2
	1
	مواد شیمیایی تهیه سیال افرونی در مقیاس نیمه صنعتی
	500
	0.7
	 
	350
	 
	 
	 
	350
	 

	8
	2
	2
	مواد شیمیایی تهیه سیال افرونی در مقیاس نیمه صنعتی
	500
	0.7
	 
	350
	 
	 
	 
	350
	 

	8
	2
	3
	مواد شیمیایی تهیه سیال افرونی در مقیاس نیمه صنعتی
	500
	0.7
	 
	350
	 
	 
	 
	350
	 

	8
	2
	4
	مواد شیمیایی تهیه سیال افرونی در مقیاس نیمه صنعتی
	500
	0.7
	 
	350
	 
	 
	 
	350
	 

	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0
	 

	10
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0
	 

	10
	1
	1
	افزایه های سیال افرونی در مقیاس میدانی
	7500
	0.3
	 
	0
	 
	2,250
	 
	2,250
	 

	10
	1
	3
	افزایه های متعارف سیال حفاری
	30000
	-
	 
	0
	 
	به عهده کارفرما
	 
	به عهده کارفرما
	 

	جمع کل:
	3,250
	0
	2,250
	0
	5,500
	0


8-3- هزينه لوازم و تجهيزات مصرف نشدني به تفكيك سالهاي  اجراي طرح (ارقام بر حسب ميليون ريال/ دلار)
تذكر: 
1- چنانچه در بعضي از ستون‌ها، نياز به اعتبار نباشد، "صفر" يا "عدم نياز به اعتبار" ذكر گردد.
2- لوازم و تجهيزات مصرف نشدني تحت مالكيت شركت ملي نفت مي باشند.
	مرحله
	نام لوازم و تجهيزات
	تعداد
	قيمت واحد
	هزينه سفارش
	جمع هزينه ها
	جمع كل

	(لايه سوم)
	
	مورد نياز
	(براي خريد)
	خدمات علمي (*)
	سال اول
	سال دوم
	ريالي
	ارزي

	 
	
	 
	 
	 
	ريالي
	ارزي
	ريالي
	ارزي
	
	

	2
	1
	1
	تهیه و تجهیز دستگاه های مربوط به سنتز افزایه پایدارکننده افرون در دما و فشار بالا
	 
	 
	 
	150
	 
	 
	 
	150
	 

	2
	1
	2
	طراحی تجهیزات مربوط به سنتز محلول افرونساز
	 
	 
	 
	200
	 
	 
	 
	200
	 

	2
	1
	3
	تهیه تجهیزات مربوط به سنتز مواد کمکی
	 
	 
	 
	150
	 
	 
	 
	150
	 

	2
	2
	1
	طراحی و تجهیز محفظه تولید افرون
	 
	 
	 
	300
	 
	 
	 
	300
	 

	2
	2
	2
	پره تولید میکروحباب هایی با توزیع اندازه یکنواخت
	 
	 
	 
	100
	 
	 
	 
	100
	 

	2
	3
	1
	تهیه و تجهیز دستگاه های مشخصه یابی و ارزیابی سیال افرونی در شرایط محیطی
	 
	 
	 
	200
	 
	 
	 
	200
	 

	2
	3
	2
	تهیه و تجهیز دستگاه های ارزیابی عملکرد سیال  افرونی تحت دما و فشار بالا
	 
	 
	 
	200
	 
	 
	 
	200
	 

	3
	1
	3
	 
	20
	2
	آنالیزهای میکروسکوپی و طیف سنجی
	40
	 
	 
	 
	40
	 

	4
	1
	1
	 
	20
	1
	آزمایشات خواص فیزیکی افرون
	20
	 
	 
	 
	20
	 

	4
	1
	2
	 
	20
	1
	آزمایشات پایداری افرون
	20
	 
	 
	 
	20
	 

	4
	1
	3
	 
	20
	1
	آزمایشات خواص فیزیکی افرون
	20
	 
	 
	 
	20
	 

	4
	1
	4
	 
	20
	1
	آزمایشات خواص رئولوژیکی و صافاب سیال افرونی
	20
	 
	 
	 
	20
	 

	4
	2
	1
	 
	20
	2
	آزمایشات عملکرد افرون
	40
	 
	 
	 
	40
	 

	4
	2
	2
	 
	20
	2
	آزمایشات عملکرد افرون
	40
	 
	 
	 
	40
	 

	4
	2
	3
	 
	20
	2
	آزمایشات عملکرد افرون
	40
	 
	 
	 
	40
	 

	4
	2
	4
	 
	20
	2
	آزمایشات عملکرد افرون
	40
	 
	 
	 
	40
	 

	4
	2
	5
	 
	20
	2
	آزمایشات عملکرد افرون
	40
	 
	 
	 
	40
	 

	4
	2
	6
	 
	20
	2
	آزمایشات عملکرد افرون
	40
	 
	 
	 
	40
	 

	4
	2
	7
	 
	20
	2
	آزمایشات عملکرد افرون
	40
	 
	 
	 
	40
	 

	5
	1
	1
	 
	20
	2
	آزمایشات مقاومت فشاری و پایداری حرارتی افرون
	40
	 
	 
	 
	40
	 

	5
	1
	2
	 
	20
	2
	آزمایشات مقاومت فشاری و پایداری حرارتی افرون
	40
	 
	 
	 
	40
	 

	5
	2
	1
	 
	10
	1
	آزمایشات اثر آلاینده ها بر عملکرد افرون
	10
	 
	 
	 
	10
	 

	5
	2
	2
	 
	10
	1
	آزمایشات اثر افزایه های حفاری بر عملکرد افرون
	10
	 
	 
	 
	10
	 

	6
	1
	2
	 
	5
	2
	آزمایشات سنگ شناسی
	10
	 
	 
	 
	10
	 

	6
	1
	3
	 
	5
	2
	آزمایشات استخراج کانی
	10
	 
	 
	 
	10
	 

	6
	1
	4
	 
	5
	2
	آزمایشات طیف سنجی
	10
	 
	 
	 
	10
	 

	6
	2
	1
	 
	5
	3
	آزمایشات آسیب سازندی و تغییرات نفوذپذیری
	15
	 
	 
	 
	15
	 

	6
	2
	2
	 
	5
	3
	آزمایشات آسیب سازندی و تغییرات نفوذپذیری
	15
	 
	 
	 
	15
	 

	6
	2
	3
	 
	5
	3
	آزمایشات آسیب سازندی و تغییرات نفوذپذیری
	15
	 
	 
	 
	15
	 

	6
	2
	4
	 
	5
	3
	آزمایشات آسیب سازندی و تغییرات نفوذپذیری
	15
	 
	 
	 
	15
	 

	6
	2
	5
	 
	5
	3
	آزمایشات آسیب سازندی و تغییرات نفوذپذیری
	15
	 
	 
	 
	15
	 

	6
	2
	6
	 
	5
	3
	آزمایشات آسیب سازندی و تغییرات نفوذپذیری
	15
	 
	 
	 
	15
	 

	7
	1
	1
	 
	5
	2
	آزمایشات زیست محیطی و خوردگی
	10
	 
	 
	 
	10
	 

	7
	1
	2
	 
	5
	2
	آزمایشات زیست محیطی و خوردگی
	10
	 
	 
	 
	10
	 

	7
	1
	3
	 
	5
	2
	آزمایشات زیست محیطی و خوردگی
	10
	 
	 
	 
	10
	 

	7
	1
	4
	 
	5
	2
	آزمایشات زیست محیطی و خوردگی
	10
	 
	 
	 
	10
	 

	7
	2
	1
	 
	5
	2
	آزمایشات زیست محیطی و خوردگی
	10
	 
	 
	 
	10
	 

	7
	2
	2
	 
	5
	2
	آزمایشات زیست محیطی و خوردگی
	10
	 
	 
	 
	10
	 

	7
	2
	3
	 
	5
	2
	آزمایشات زیست محیطی و خوردگی
	10
	 
	 
	 
	10
	 

	7
	2
	4
	 
	5
	2
	آزمایشات زیست محیطی و خوردگی
	10
	 
	 
	 
	10
	 

	8
	1
	1
	 
	5
	2
	آزمایشات عملکرد سیال افرونی در شرایط چاه کاندید
	10
	 
	 
	 
	10
	 

	8
	1
	2
	 
	5
	2
	آزمایشات عملکرد سیال افرونی در شرایط چاه کاندید
	10
	 
	 
	 
	10
	 

	8
	1
	3
	 
	5
	2
	آزمایشات عملکرد سیال افرونی در شرایط چاه کاندید
	10
	 
	 
	 
	10
	 

	8
	1
	4
	 
	5
	2
	آزمایشات عملکرد سیال افرونی در شرایط چاه کاندید
	10
	 
	 
	 
	10
	 

	8
	1
	5
	 
	5
	2
	آزمایشات عملکرد سیال افرونی در شرایط چاه کاندید
	10
	 
	 
	 
	10
	 

	8
	1
	6
	 
	5
	2
	آزمایشات عملکرد سیال افرونی در شرایط چاه کاندید
	10
	 
	 
	 
	10
	 

	8
	2
	1
	 
	5
	2
	آزمایشات عملکرد سیال افرونی در شرایط چاه کاندید
	10
	 
	 
	 
	10
	 

	8
	2
	2
	 
	5
	2
	آزمایشات عملکرد سیال افرونی در شرایط چاه کاندید
	10
	 
	 
	 
	10
	 

	8
	2
	3
	 
	5
	2
	آزمایشات عملکرد سیال افرونی در شرایط چاه کاندید
	10
	 
	 
	 
	10
	 

	8
	2
	4
	 
	5
	2
	آزمایشات عملکرد سیال افرونی در شرایط چاه کاندید
	10
	 
	 
	 
	10
	 

	2
	3
	1
	 
	 
	 
	دوره های آموزشی داخل و خارج
	350
	 
	 
	 
	350
	 

	2
	3
	2
	 
	 
	 
	دوره های آموزشی داخل و خارج
	350
	 
	 
	 
	350
	 

	4
	1
	4
	 
	 
	 
	دوره های آموزشی داخل و خارج
	150
	 
	 
	 
	150
	 

	5
	1
	1
	 
	 
	 
	دوره های آموزشی داخل و خارج
	250
	 
	 
	 
	250
	 

	5
	1
	2
	 
	 
	 
	دوره های آموزشی داخل و خارج
	200
	 
	 
	 
	200
	 

	6
	2
	5
	 
	 
	 
	دوره های آموزشی داخل و خارج
	200
	 
	 
	 
	200
	 

	9
	2
	2
	 
	 
	 
	شرکت در سمینار ها و کنفرانس های علمی
	200
	 
	 
	 
	200
	 

	8
	1
	4
	 
	 
	 
	فرآیند تولید در مقیاس نیمه صنعتی و صنعتی
	350
	 
	 
	 
	350
	 

	8
	1
	5
	 
	 
	 
	فرآیند تولید در مقیاس نیمه صنعتی و صنعتی
	300
	 
	 
	 
	300
	 

	10
	1
	1
	 
	 
	 
	فرآیند تولید در مقیاس نیمه صنعتی و صنعتی
	 
	 
	350
	 
	350
	 

	 
	 
	 
	 
	جمع (میلیون ریال )
	4,450
	0
	350
	0
	4,800
	 

	 
	 
	 
	 
	جمع کل (میلیون ریال)
	4,800
	 


*  چنانچه در اجراي طرح/پروژه مي توان از خدمات علمي و مشاوره‌اي ساير مراكز علمي و پژوهشي كمك گرفت.
8-4- هزينه هاي ماموريت كاري (اداري)/تحقيقاتي و علمي مربوط به طرح/پروژه (ارقام بر حسب ميليون ريال)
تذكر: چنانچه در بعضي ستون‌ها، نياز به اعتبار نباشد، "صفر" يا "عدم نياز به اعتبار" ذكر گردد.
	مرحله
(لايه سوم)

	نام و نام خانوادگي
	محل ماموريت
	مدت ماموريت
	جمع هزينه ها
	جمع كل

	
	
	
	(به روز)
	
	

	
	
	
	سال اول
	سال دوم
	سال اول
	سال دوم
	سال اول
	سال دوم

	 
	 
	 
	محمد سليماني
	مناطق عملياتی
	20
	30
	40
	60
	40
	60

	 
	 
	 
	سعیده رعیت دوست
	مناطق عملياتی
	20
	20
	30
	30
	30
	30

	 
	 
	 
	علي  قجري
	مناطق عملياتی
	20
	40
	30
	60
	30
	60

	جمع:
	100
	150

	جمع کل:
	250


8-5- جمع كل هزينه ها به تفكيك مراكز هزينه و سال هاي اجراي طرح (ارقام بر حسب ميليون ريال/ دلار)
تذكر: چنانچه در بعضي ستون‌ها، نياز به اعتبار نباشد، "صفر" يا "عدم نياز به اعتبار" ذكر گردد.
	نوع هزينه
	جمع هزينه ها
	جمع كل

	
	سال اول
	سال دوم
	

	
	ريالي
	ارزي
	ريالي
	ارزي
	ريالي
	ارزي

	هزينه پرسنلي 
	3259
	صفر
	591
	صفر
	3850
	صفر

	هزينه مواد لازم مصرف شدني به تفكيك سالهاي اجراي طرح/ پروژه
	3250
	صفر
	2250
	صفر
	5500
	صفر

	هزينه لوازم و تجهيزات مصرف نشدني به تفكيك سالهاي اجراي طرح/ پروژه 
	4450
	صفر
	350
	صفر
	4800
	صفر

	هزينه هاي ماموريت كاري (اداري)/تحقيقاتي و علمي
	100
	صفر
	150
	صفر
	250
	صفر

	هزينه هاي بالاسري (  %)
	1105.9
	صفر
	334.1
	صفر
	1440
	صفر

	جمع كل هزينه ها بدون بالاسری
	11059
	صفر
	3341
	صفر
	14400
	صفر

	جمع هزينه ها (میلیون ریال)
	12164.9
	صفر
	3675.1
	صفر
	15840
	صفر

	جمع کل هزينه ها (میلیون ریال)
	15840


8-6- جمع كل هزينه ها به تفكيك مراحل اجراي طرح (ارقام بر حسب ميليون ريال/ دلار)
تذكر: چنانچه در بعضي ستون‌ها، نياز به اعتبار نباشد، "صفر" يا "عدم نياز به اعتبار" ذكر گردد.
	مرحله
	پرسنلي
	مواد لازم مصرف شدني
	لوازم و تجهيزات مصرف نشدني
	ماموريت
	بالاسري
	جمع كل
	درصد وزني

	
	ريالي
	ارزي
	ريالي
	ارزي
	ريالي
	ارزي
	ريالي
	ريالي
	ريالي
	ارزي
	

	1
	 
	 
	404
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	100
	50.4
	554.4
	صفر
	3.5

	1
	1
	 
	144
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	14.4
	158.4
	صفر
	1

	1
	1
	1
	36
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	3.6
	39.6
	صفر
	0.25

	1
	1
	2
	36
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	3.6
	39.6
	صفر
	0.25

	1
	1
	3
	72
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	7.2
	79.2
	صفر
	0.5

	1
	2
	 
	116
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	100
	21.6
	237.6
	صفر
	1.5

	1
	2
	1
	22
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	50
	7.2
	79.2
	صفر
	0.5

	1
	2
	2
	22
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	50
	7.2
	79.2
	صفر
	0.5

	1
	2
	3
	36
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	3.6
	39.6
	صفر
	0.25

	1
	2
	4
	36
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	3.6
	39.6
	صفر
	0.25

	1
	3
	 
	72
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	7.2
	79.2
	صفر
	0.5

	1
	3
	1
	36
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	3.6
	39.6
	صفر
	0.25

	1
	3
	2
	36
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	3.6
	39.6
	صفر
	0.25

	1
	4
	 
	72
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	7.2
	79.2
	صفر
	0.5

	1
	4
	1
	36
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	3.6
	39.6
	صفر
	0.25

	1
	4
	2
	36
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	3.6
	39.6
	صفر
	0.25

	2
	 
	 
	304
	صفر
	صفر
	صفر
	2000
	صفر
	صفر
	230.4
	2534.4
	صفر
	16

	2
	1
	 
	148
	صفر
	صفر
	صفر
	500
	صفر
	صفر
	64.8
	712.8
	صفر
	4.5

	2
	1
	1
	66
	صفر
	صفر
	صفر
	150
	صفر
	صفر
	21.6
	237.6
	صفر
	1.5

	2
	1
	2
	16
	صفر
	صفر
	صفر
	200
	صفر
	صفر
	21.6
	237.6
	صفر
	1.5

	2
	1
	3
	66
	صفر
	صفر
	صفر
	150
	صفر
	صفر
	21.6
	237.6
	صفر
	1.5

	2
	2
	 
	104
	صفر
	صفر
	صفر
	400
	صفر
	صفر
	50.4
	554.4
	صفر
	3.5

	2
	2
	1
	60
	صفر
	صفر
	صفر
	300
	صفر
	صفر
	36
	396
	صفر
	2.5

	2
	2
	2
	44
	صفر
	صفر
	صفر
	100
	صفر
	صفر
	14.4
	158.4
	صفر
	1

	2
	3
	 
	52
	صفر
	صفر
	صفر
	1100
	صفر
	صفر
	115.2
	1267.2
	صفر
	8

	2
	3
	1
	26
	صفر
	صفر
	صفر
	550
	صفر
	صفر
	57.6
	633.6
	صفر
	4

	2
	3
	2
	26
	صفر
	صفر
	صفر
	550
	صفر
	صفر
	57.6
	633.6
	صفر
	4

	3
	 
	 
	842
	صفر
	270
	صفر
	40
	صفر
	صفر
	115.2
	1267.2
	صفر
	8

	3
	1
	 
	416
	صفر
	120
	صفر
	40
	صفر
	صفر
	57.6
	633.6
	صفر
	4

	3
	1
	1
	78
	صفر
	30
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	10.8
	118.8
	صفر
	0.75

	3
	1
	2
	78
	صفر
	30
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	10.8
	118.8
	صفر
	0.75

	3
	1
	3
	84
	صفر
	20
	صفر
	40
	صفر
	صفر
	14.4
	158.4
	صفر
	1

	3
	1
	4
	88
	صفر
	20
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	10.8
	118.8
	صفر
	0.75

	3
	1
	5
	88
	صفر
	20
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	10.8
	118.8
	صفر
	0.75

	3
	2
	 
	426
	صفر
	150
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	57.6
	633.6
	صفر
	4

	3
	2
	1
	94
	صفر
	50
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	14.4
	158.4
	صفر
	1

	3
	2
	2
	104
	صفر
	40
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	14.4
	158.4
	صفر
	1

	3
	2
	3
	104
	صفر
	40
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	14.4
	158.4
	صفر
	1

	3
	2
	4
	124
	صفر
	20
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	14.4
	158.4
	صفر
	1

	4
	 
	 
	492
	صفر
	150
	صفر
	510
	صفر
	صفر
	115.2
	1267.2
	صفر
	8

	4
	1
	 
	162
	صفر
	40
	صفر
	230
	صفر
	صفر
	43.2
	475.2
	صفر
	3

	4
	1
	1
	42
	صفر
	10
	صفر
	20
	صفر
	صفر
	7.2
	79.2
	صفر
	0.5

	4
	1
	2
	42
	صفر
	10
	صفر
	20
	صفر
	صفر
	7.2
	79.2
	صفر
	0.5

	4
	1
	3
	42
	صفر
	10
	صفر
	20
	صفر
	صفر
	7.2
	79.2
	صفر
	0.5

	4
	1
	4
	36
	صفر
	10
	صفر
	170
	صفر
	صفر
	21.6
	237.6
	صفر
	1.5

	4
	2
	 
	330
	صفر
	110
	صفر
	280
	صفر
	صفر
	72
	792
	صفر
	5

	4
	2
	1
	58
	صفر
	10
	صفر
	40
	صفر
	صفر
	10.8
	118.8
	صفر
	0.75

	4
	2
	2
	22
	صفر
	10
	صفر
	40
	صفر
	صفر
	7.2
	79.2
	صفر
	0.5

	4
	2
	3
	58
	صفر
	10
	صفر
	40
	صفر
	صفر
	10.8
	118.8
	صفر
	0.75

	4
	2
	4
	74
	صفر
	30
	صفر
	40
	صفر
	صفر
	14.4
	158.4
	صفر
	1

	4
	2
	5
	74
	صفر
	30
	صفر
	40
	صفر
	صفر
	14.4
	158.4
	صفر
	1

	4
	2
	6
	22
	صفر
	10
	صفر
	40
	صفر
	صفر
	7.2
	79.2
	صفر
	0.5

	4
	2
	7
	22
	صفر
	10
	صفر
	40
	صفر
	صفر
	7.2
	79.2
	صفر
	0.5

	5
	 
	 
	177
	صفر
	65
	صفر
	550
	صفر
	صفر
	79.2
	871.2
	صفر
	5.5

	5
	1
	 
	98
	صفر
	20
	صفر
	530
	صفر
	صفر
	64.8
	712.8
	صفر
	4.5

	5
	1
	1
	60
	صفر
	10
	صفر
	290
	صفر
	صفر
	36
	396
	صفر
	2.5

	5
	1
	2
	38
	صفر
	10
	صفر
	240
	صفر
	صفر
	28.8
	316.8
	صفر
	2

	5
	2
	 
	79
	صفر
	45
	صفر
	20
	صفر
	صفر
	14.4
	158.4
	صفر
	1

	5
	2
	1
	32
	صفر
	30
	صفر
	10
	صفر
	صفر
	7.2
	79.2
	صفر
	0.5

	5
	2
	2
	47
	صفر
	15
	صفر
	10
	صفر
	صفر
	7.2
	79.2
	صفر
	0.5

	6
	 
	 
	340
	صفر
	60
	صفر
	320
	صفر
	صفر
	72
	792
	صفر
	5

	6
	1
	 
	186
	صفر
	صفر
	صفر
	30
	صفر
	صفر
	21.6
	237.6
	صفر
	1.5

	6
	1
	1
	36
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	3.6
	39.6
	صفر
	0.25

	6
	1
	2
	26
	صفر
	صفر
	صفر
	10
	صفر
	صفر
	3.6
	39.6
	صفر
	0.25

	6
	1
	3
	62
	صفر
	صفر
	صفر
	10
	صفر
	صفر
	7.2
	79.2
	صفر
	0.5

	6
	1
	4
	62
	صفر
	صفر
	صفر
	10
	صفر
	صفر
	7.2
	79.2
	صفر
	0.5

	6
	2
	 
	154
	صفر
	60
	صفر
	290
	صفر
	صفر
	50.4
	554.4
	صفر
	3.5

	6
	2
	1
	11
	صفر
	10
	صفر
	15
	صفر
	صفر
	3.6
	39.6
	صفر
	0.25

	6
	2
	2
	11
	صفر
	10
	صفر
	15
	صفر
	صفر
	3.6
	39.6
	صفر
	0.25

	6
	2
	3
	11
	صفر
	10
	صفر
	15
	صفر
	صفر
	3.6
	39.6
	صفر
	0.25

	6
	2
	4
	47
	صفر
	10
	صفر
	15
	صفر
	صفر
	7.2
	79.2
	صفر
	0.5

	6
	2
	5
	27
	صفر
	10
	صفر
	215
	صفر
	صفر
	25.2
	277.2
	صفر
	1.75

	6
	2
	6
	47
	صفر
	10
	صفر
	15
	صفر
	صفر
	7.2
	79.2
	صفر
	0.5

	7
	 
	 
	113
	صفر
	95
	صفر
	80
	صفر
	صفر
	28.8
	316.8
	صفر
	2

	7
	1
	 
	79
	صفر
	25
	صفر
	40
	صفر
	صفر
	14.4
	158.4
	صفر
	1

	7
	1
	1
	16
	صفر
	10
	صفر
	10
	صفر
	صفر
	3.6
	39.6
	صفر
	0.25

	7
	1
	2
	21
	صفر
	5
	صفر
	10
	صفر
	صفر
	3.6
	39.6
	صفر
	0.25

	7
	1
	3
	21
	صفر
	5
	صفر
	10
	صفر
	صفر
	3.6
	39.6
	صفر
	0.25

	7
	1
	4
	21
	صفر
	5
	صفر
	10
	صفر
	صفر
	3.6
	39.6
	صفر
	0.25

	7
	2
	 
	34
	صفر
	70
	صفر
	40
	صفر
	صفر
	14.4
	158.4
	صفر
	1

	7
	2
	1
	6
	صفر
	20
	صفر
	10
	صفر
	صفر
	3.6
	39.6
	صفر
	0.25

	7
	2
	2
	6
	صفر
	20
	صفر
	10
	صفر
	صفر
	3.6
	39.6
	صفر
	0.25

	7
	2
	3
	6
	صفر
	20
	صفر
	10
	صفر
	صفر
	3.6
	39.6
	صفر
	0.25

	7
	2
	4
	16
	صفر
	10
	صفر
	10
	صفر
	صفر
	3.6
	39.6
	صفر
	0.25

	8
	 
	 
	384
	صفر
	2610
	صفر
	750
	صفر
	صفر
	374.4
	4118.4
	صفر
	26

	8
	1
	 
	168
	صفر
	1210
	صفر
	710
	صفر
	صفر
	208.8
	2296.8
	صفر
	14.5

	8
	1
	1
	36
	صفر
	350
	صفر
	10
	صفر
	صفر
	39.6
	435.6
	صفر
	2.75

	8
	1
	2
	36
	صفر
	350
	صفر
	10
	صفر
	صفر
	39.6
	435.6
	صفر
	2.75

	8
	1
	3
	24
	صفر
	120
	صفر
	360
	صفر
	صفر
	50.4
	554.4
	صفر
	3.5

	8
	1
	4
	26
	صفر
	240
	صفر
	310
	صفر
	صفر
	57.6
	633.6
	صفر
	4

	8
	1
	5
	20
	صفر
	150
	صفر
	10
	صفر
	صفر
	18
	198
	صفر
	1.25

	8
	1
	6
	26
	صفر
	صفر
	صفر
	10
	صفر
	صفر
	3.6
	39.6
	صفر
	0.25

	8
	2
	 
	216
	صفر
	1400
	صفر
	40
	صفر
	صفر
	165.6
	1821.6
	صفر
	11.5

	8
	2
	1
	36
	صفر
	350
	صفر
	10
	صفر
	صفر
	39.6
	435.6
	صفر
	2.75

	8
	2
	2
	36
	صفر
	350
	صفر
	10
	صفر
	صفر
	39.6
	435.6
	صفر
	2.75

	8
	2
	3
	36
	صفر
	350
	صفر
	10
	صفر
	صفر
	39.6
	435.6
	صفر
	2.75

	8
	2
	4
	36
	صفر
	350
	صفر
	10
	صفر
	صفر
	39.6
	435.6
	صفر
	2.75

	8
	2
	5
	72
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	7.2
	79.2
	صفر
	0.5

	9
	 
	 
	232
	صفر
	صفر
	صفر
	200
	صفر
	صفر
	43.2
	475.2
	صفر
	3

	9
	1
	 
	144
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	14.4
	158.4
	صفر
	1

	9
	1
	1
	36
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	3.6
	39.6
	صفر
	0.25

	9
	1
	2
	36
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	3.6
	39.6
	صفر
	0.25

	9
	1
	3
	72
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	7.2
	79.2
	صفر
	0.5

	9
	2
	 
	88
	صفر
	صفر
	صفر
	200
	صفر
	صفر
	28.8
	316.8
	صفر
	2

	9
	2
	1
	36
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	3.6
	39.6
	صفر
	0.25

	9
	2
	2
	52
	صفر
	صفر
	صفر
	200
	صفر
	صفر
	25.2
	277.2
	صفر
	1.75

	10
	 
	 
	130
	صفر
	2250
	صفر
	350
	صفر
	150
	288
	3168
	صفر
	20

	10
	1
	 
	86
	صفر
	2250
	صفر
	350
	صفر
	50
	273.6
	3009.6
	صفر
	19

	10
	1
	1
	28
	صفر
	2250
	صفر
	350
	صفر
	صفر
	262.8
	2890.8
	صفر
	18.25

	10
	1
	2
	36
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	3.6
	39.6
	صفر
	0.25

	10
	1
	3
	22
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	50
	7.2
	79.2
	صفر
	0.5

	10
	2
	 
	44
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	100
	14.4
	158.4
	صفر
	1

	10
	2
	1
	22
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	50
	7.2
	79.2
	صفر
	0.5

	10
	2
	2
	22
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	50
	7.2
	79.2
	صفر
	0.5

	11
	 
	 
	432
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	43.2
	475.2
	صفر
	3

	11
	1
	 
	144
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	14.4
	158.4
	صفر
	1

	11
	1
	1
	72
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	7.2
	79.2
	صفر
	0.5

	11
	1
	2
	72
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	7.2
	79.2
	صفر
	0.5

	11
	2
	 
	288
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	28.8
	316.8
	صفر
	2

	11
	2
	1
	72
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	7.2
	79.2
	صفر
	0.5

	11
	2
	2
	72
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	7.2
	79.2
	صفر
	0.5

	11
	2
	3
	144
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	14.4
	158.4
	صفر
	1

	جمع:
	3850
	صفر
	5500
	صفر
	4800
	صفر
	250
	1440
	15840
	صفر
	100


9- نقشه راه طرح/پروژه جهت اكتساب دانش فني:
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10- آناليز ريسك اجراي  طرح/پروژه:
	(
	دانش فني و مهندسي پايه خريداري و برنامه انتقال و بومي‌سازي تنظيم گرديده است
و طرح داراي ريسك اجراي بسيار پاييني است

	(
	دانش فني و مهندسي پايه خريداري شده قابل دسترسي است
و ريسك اجراي طرح كم است

	(
	دانش فني و مهندسي پايه وجود دارد
و ريسك اجراي طرح متوسط است

	(
	دانش فني و مهندسي پايه وجود دارد ولي امكان دسترسي فراهم نيست
و ريسك اجراي طرح نيز بالا است

	(
	دانش فني و مهندسي پايه خلق مي‌شود
و ريسك اجراي طرح بسيار بالا است


توضيحات:
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11- MSP پروژه
[image: image4.emf]
[image: image5.emf]
پيوست هاي الزامي:
1- فايل MSP طرح/پروژه بمنظور تفكيك نقش و وظايف هر يك از اعضاي تيم پروژه و ساعات همكاري ايشان در هر بخش از فعاليت‌هاي ذكر شده در ساختار شكست
2- فايل word و pdf پروپوزال 
ملاحظات:
1- در صورتيكه نتايج طرح در يك از واحدهاي تابعه شركت ملي نفت ايران قابل اجرا مي باشد، نام واحد و شركت ذيربط را بنويسيد.
2- تكميل اين پرسشنامه دليلي بر تصويب طرح نمي باشد.
3- تائيد و امضاي تمامي صفحات پروپوزال توسط مجري و همچنين مسئول سازمان/دستگاه اجرايي كه مجري در آن مشغول به فعاليت است بمنظور تائيد صحت مندرجات ضروري مي باشد.
مجري: .....................................
نام سازمان/ دستگاه اجرائي: .................................... ، 
آدرس: .........................................................................
كد پستي: .................................................
تلفن: .......................................................
شماره ثبت: ...........................................
شناسه ملي: ............................................
كد اقتصادي: .....................-....................-.................
پست الكترونيكي: 
نام و نام خانوادگي مسئول سازمان/ دستگاه اجرائي: 
	..........................
رييس .................................
امضاء:

	
	...........................
رييس .....................
امضاء:



� EMBED PBrush ���
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